



## Universidad de Guadalajara

 P/PFCE-2017-14MSU0010Z-02 *Problemas de la Gestión*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Promover el desarrollo de capacidades para el emprendimiento y la innovación mediante el fortalecimiento de los procesos de vinculación de la docencia y la investigación con las necesidades del entorno productivo y social.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Lograr la transversalización de la perspectiva del emprendimiento y de la vinculación de las funciones sustantivas de la institución con las necesidades sociales y productivas del entorno.	50.00	25.00	50.00	590,000.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00

No. MA	Observación
1	Actualmente se encuentra en proceso la segunda etapa de la Encuesta para medir los niveles de vinculación interna y externa de la Universidad de Guadalajara, la cuál está dirigida a detectar las necesidades de los sectores privado, público y social respecto a los servicios e infraestructura que cuenta la institución para el desarrollo de proyectos de formación, innovación e investigación. Con ello, se busca enriquecer este ejercicio de análisis para la elaboración de un diagnóstico que señale las áreas de oportunidad y las más consolidadas en materia de vinculación. Lo anterior, con el objetivo de que dichos servicios y actividades vinculatorias puedan formar parte del ecosistema de emprendimiento e innovación en el estado de Jalisco.



No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Fortalecer la educación ambiental para el desarrollo sustentable (EDS) y la innovación a través de la docencia y la gestión basadas en los principios de la economía circular						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Capacitar y actualizar al personal administrativo de la Red Universitaria en los principios, contenidos y fomento de habilidades propios de la educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la economía circular.	30.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
2	Reducir la huella hídrica y de carbono en centros universitarios mediante la instalación de infraestructura para campus sustentable laboratorio-viviente	5.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Fortalecer las capacidades de los responsables de la planeación de la Universidad, a través de la generación y socialización de información sobre temas estratégicos de la educación superior, el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, así como la actualización de conocimientos en planeación, gestión e innovación.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Reforzar las capacidades institucionales en planeación, mediante cursos de actualización en planeación, innovación, evaluación o gestión, dirigido a los responsables de la planeación.	75.00	0.00	0.00	689,300.00	248,223.00	36.01





No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
2	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	248,223.00	0.00	0.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
4	Reducir asimetrías a través del fortalecimiento de la gestión universitaria con estrategias enfocadas en robustecer controles internos, la planeación estratégica y adoptar nuevas prácticas para el desarrollo de las TIC en la Universidad de Guadalajara						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer el control interno de la Universidad de Guadalajara a través de la conformación de un Modelo para la administración de riesgos y la adopción de una metodología para el desarrollo del Manual de Organización de la Institución y tres Manuales Específicos para las siguientes dependencias: CG, OAG, CGADM, DF, CGPAT, CGA, CVSS, CTAG, CGCI, CGRH, CGSU	1.00	0.00	0.00	1,050,000.00	601,359.74	57.27
2	Implementar en dos centros universitarios un modelo de referencia como ITIL, Cobit, que homologue los servicios de Tecnologías de Información y Comunicación	2.00	0.00	0.00	970,000.00	450,499.90	46.44

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,359.74	0.00	0.00	150,000.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,499.90	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se han habilitado los recursos TIC para la conformación de un repositorio, de igual forma se ha realizado la capacitación del personal que desarrollará la estructura del manual específico de organización de la administración general de la UdeG y se tiene un avance considerable en el desarrollo del mismo.
2	Se ha capacitado al personal encargado de realizar el diseño y desarrollo de los procesos involucrados en la implementación de la solución del modelo de referencia, que se llevará a cabo en centros universitarios y del cual se tiene un avance considerable.



Firma	
 Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla Rector General	 Miguel Ángel Navarro Navarro Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad de Guadalajara  
Clave 911: 14MSU0010Z

Periodo 01 de diciembre de 2017 a 28 de febrero de 2018

Clave de convenio: C/PFCE-2017-14MSU0010Z-22-69

Proyecto: Problemas de la Gestión

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-14MSU0010Z-02

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	
<b>Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas</b>											
<b>Total de procesos de gestión</b>		<b>Total: 20</b>									
1.1.1	Número y % de los procesos certificados	3	7.89	2	10	0	0	3	15	0	100+
1.1.2	Número y % de procesos re-certificados	35	92.11	20	100	0	0	20	100	0	100
<b>Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información</b>											
<b>Total de módulos que conforman los Sistemas de Información</b>		<b>Total: 9</b>									
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	30	100	9	100	9	100	9	100	100	100
2.1.2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí	30	100	9	100	9	100	9	100	100	100
<b>Índice de sostenibilidad económica</b>											
<b>Total Presupuesto ordinario institucional</b>		<b>Total: 10,467,986,296</b>									
3.1.1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total	1,088	10.39	1,088,084,400	10.39	816,063,300	7.8	816,063,300	7.8	100	75

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de **0.00 %**

  
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla  
Rector General

  
Miguel Ángel Navarro Navarro  
Responsable del proyecto





**Universidad:** Universidad de Guadalajara  
**Clave 911:** 14MSU0010Z

Periodo 01 de diciembre de 2017 a 28 de febrero de 2018

**Clave de convenio:** C/PFCE-2017-14MSU0010Z-22-69

**Proyecto:** Problemas de la Gestión

**Clave de proyecto:** P/PFCE-2017-14MSU0010Z-02