

SEGUIMIENTO DE FONDOS FINANCIEROS
(En Pesos)

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Ejercicio Fiscal Registrado: 2011

Nombre del Proyecto General: Ampliación y diversificación de la oferta educativa para la Educación Superior en la Universidad de Guadalajara

Objetivo General: Ampliar la matrícula en Educación Superior de la Universidad de Guadalajara y disminuir la falta educativa de acuerdo a criterios de calidad y en función de la pertinencia para el desarrollo estatal.

Montos del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otras Fuentes de financiamiento	Total
129,057,550.00	129,057,550.00	N/A	258115100

					Monto reportado		Monto Ejercido							TOTAL EJERCIDO	MONITOR POR EJERCER	% de Avance del monto reportado			
							Monto reportado en años anteriores					Monto reportado en 2014							
												Trimestres							
No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Federal	Estatal	TOTAL		1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2015	Total reportado en 2014						
	1. Ampliar la oferta educativa de nivel superior en la zona centro del Estado de Jalisco a través de la continuidad de las obras de infraestructura del nuevo Centro	1.1 Contribuir al logro de las metas señaladas en el PND, para lograr una tasa de cobertura total del 30 por ciento y también, de acuerdo con el PSE el equivalente a una cobertura escolarizada del 30 por ciento de la población en edad de asistir a nivel superior	1.1.2	Continuidad con la construcción de edificios académicos y de funciones adjetivas para la operación del nuevo centro universitario	\$51,857,550.00	\$51,857,550.00	\$103,715,100.00	\$0.00	\$14,854,189.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,854,189.32	\$14,854,189.32	\$88,860,910.68	24.3%			
	2. Creación de nuevos programas educativos cuya matrícula se atiende en 2011	2.1 Generar las condiciones de aprendizaje para ofertar 13 nuevos programas educativos de pregrado y 9 posgrados en función de la pertinencia para el desarrollo del Estado	2.1.1	Equipar los espacios académicos que estarán destinados a atender la matrícula de nuevos programas educativos	\$5,500,000.00	\$10,674,392.56	\$16,174,392.56	\$4,623,022.45	\$859,343.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,343.15	\$5,482,365.60	\$10,692,026.96	33.9%			
			2.1.2	Realizar las obras de infraestructura física necesarias para ampliar la matrícula en programas educativos de nueva creación con la consolidación de la primera etapa del Centro universitario de Tonalá ubicado en la zona centro del estado y mediante la consolidación de las obras de construcción en los CU's que conforman la Red Universitaria de Jalisco.	\$17,861,567.00	\$11,077,632.68	\$28,939,199.68	\$10,823,828.16	\$1,413,644.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,644.37	\$12,237,472.53	\$16,701,727.15	42.3%			
			2.1.3	Cubrir los gastos de operación que se generen al iniciar las labores académicas de nuevos programas educativos	\$0.00	\$447,087.00	\$447,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,087.00	\$0.00	0.0%		
			2.1.4	Dotar de los servicios educativos necesarios para los programas educativos de nueva creación	\$2,560,000.00	\$1,200,000.00	\$3,760,000.00	\$0.00	\$2,208,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208,147.00	\$2,208,147.00	\$1,551,853.00	58.7%		
	3. Incremento de matrícula en programas educativos de licenciatura	3.1 Fortalecer la calidad académica de 10 programas educativos de reciente creación	3.1.1	Proveer del equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades académicas de los programas de licenciatura que aún no cuentan con generación de egresados	\$3,341,776.00	\$5,323,747.31	\$8,665,523.31	\$1,636,309.17	\$2,087,792.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087,792.23	\$3,724,101.40	\$4,961,481.31	43.0%			
			3.1.2	3.1.2 Habilitar espacios mediante obra civil para atender el incremento de alumnos en programas de reciente creación sin generación de egresados	\$4,522,967.00	\$10,407,140.00	\$14,930,107.00	\$0.00	\$3,665,027.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665,027.31	\$3,665,027.31	\$11,265,079.69	24.5%			

Fecha de actualización: 15/06/14
DEL MISMO AÑO

Trimestre: 1

Punto de seguimiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si	No	Si	No
x		x	

