
FCIIEMS
EXTENSION EL SALVADOR 

(TEQUILA)
14UBH0180H Tequila El Salvador

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

LABORATORIO GENERAL, EDIFICIO DE 1 NIVEL DE 10 ENTRE EJES. 2,300,000            1,150,000              1,150,000              19/12/2015 27/03/2016 99%                2,066,346                                65                                76  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
MODULO OJUELOS (LAGOS 

DE MORENO)
14UBH0135V Ojuelos de Jalisco Ojuelos de Jalisco

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

AULA GENERAL, ESTRUCTURA DE CONCRETO EN 2 NIVELES DE 9 

ENTRE EJES, MUROS DE BLOCK SANTA JULIA, PISO DE CERAMICA, 

HERRERIA METALICA, PINTURA VINILICA, INSTALACIONES 

HIDRAULICAS, SANITARIAS.

4,500,000             2,250,000             2,250,000             28/03/2015 15/04/2016 95%                4,424,680                              189                              140 

 Obra en proceso 

terminación segunda 

etapa 

29/02/2016

FCIIEMS
MODULO SAN IGNACIO 

CERRO GORDO (ARANDAS)
14UBH0104B

San Ignacio Cerro 

Gordo

San Ignacio Cerro 

Gordo

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

AULA GENERAL, SIN OBSERVACIONES 3,400,000            1,700,000             1,700,000             14/10/2015 15/04/2016 85%                2,950,961                              226                              140  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
PREPARATORIA REGIONAL 

DE ARANDAS
14UBH0013K Arandas Arandas

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES, 

CON MUROS DE LADRILLO SANTA JULIA, PISOS DE CERÁMICA E 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS DE VOZ Y DATOS.

10,130,000           5,065,000             5,065,000             19/12/2015 16/05/2016 25%                8,401,653                           1,320                              269  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
MODULO JESUS MARIA 

(ARANDAS)
14UBH0103C Jesús María Jesús María

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESTRCTURA DE CONCRETO 3,800,000            1,900,000             1,900,000             15/12/2015 12/04/2016 30%                3,228,077                              253                              153  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS ESCUELA PREPARATORIA 15 14UBH0025P Zapopan Zapopan

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE CONTARÁ CON 

ESPACIOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN
5,500,000             2,750,000             2,750,000             14/10/2015 16/05/2016 68%                4,427,744                           2,547                              168  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS ESCUELA PREPARATORIA 18 14UBH0195J Guadalajara Guadalajara

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

AULA GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 

NIVELES
3,800,000            1,900,000             1,900,000             14/10/2015 25/04/2016 68%                2,745,253                            1,721                              132  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
PREPARATORIA REGIONAL 

DE AUTLAN
14UBH0015I Autlán de Navarro Autlán de Navarro

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

TALLER GENERAL, EDIFCIO CON ESTRUCTURA DE CONCRETO CON 

DOS NIVELES CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 854 M2.
6,405,000             3,202,500             3,202,500             17/12/2015 07/04/2016 36%                5,593,397                           1,703                              199 

 Obra en proceso 

terminación segunda 

etapa 

29/02/2016

FCIIEMS
MODULO TENAMAXTLAN 

(AUTLAN)
14UBH0107Z Tenamaxtlán Tenamaxtlán

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, EQUIPO ADECUADO PARA LOS LABORATORIOS, DE USOS 

MÚLTIPLES, ASÍ COMO EL DE CÓMPUTO.
500,000                250,000                250,000                28/03/2015 22/05/2015 100%                   424,283                              160  n/a 

 Mejora del 

equipamiento de la 

escuela para labores 

academicas 

29/02/2016

FCIIEMS ESCUELA VOCACIONAL 14UBH0008Z Guadalajara Guadalajara

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

LABORATORIO GENERAL, ACCESORIOS DE LABORATORIO, 

MOBILIARIO Y EQUIPO 
2,476,867              1,238,434              1,238,434              28/03/2015 29/05/2015 100%                2,472,580                           4,774  n/a 

 Mejora del 

equipamiento de la 

escuela para labores 

academicas 

29/02/2016

FCIIEMS
MODULO SANTA ANITA 

(UNIVERSIDAD)
14UBH0203B

San Pedro 

Tlaquepaque
Santa Anita

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, 8,900,000            4,450,000             4,450,000             17/12/2014 07/04/2016 38%                 6,943,514                           1,483                              255 

 Obra en proceso 

terminación segunda 

etapa 

29/02/2016

FCIIEMS PREPARATORIA 6 14UBH0006A
San Pedro 

Tlaquepaque
Tlaquepaque

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, DE DOS NIVELES, CON ALBAÑILERÍA, ACABADOS, 

INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS.
5,385,000             2,692,500             2,692,500             30/10/2015 27/04/2016 45%                4,439,944                           3,831                              168  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS PREPARATORIA DE JALISCO 14UBH0001F Guadalajara Guadalajara

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

LABORATORIO GENERAL, EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN 

COMPUTADORAS, MESAS DE TRABAJO, PANTALLAS, LOCKERS, 

EQUIPO DE SONIDO Y PERIFÉRICOS,EQUIPAMIENTO CONSISTENTE 

EN MESAS DE TRABAJO, VITRINAS Y KITS DE EXPERIMENTOS PARA 

FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA (APARATOS E INSTRUMENTOS). 

2,188,613               1,094,307              1,094,307              28/03/2015 31/07/2015 100%                 1,953,285                           3,351  n/a 

 Mejora del 

equipamiento de la 

escuela para labores 

academicas 

29/02/2016

FCIIEMS
PREPARATORIA REGIONAL 

DE ZACOALCO DE TORRES
14UBH0096J Zacoalco de Torres Zacoalco de Torres

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES. 4,500,000             2,250,000             2,250,000             16/10/2015 02/04/2016 95%                3,624,007                             886                              103  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
ESCUELA REGIONAL DE 

ZAPOTLANEJO
14UBH0095K Zapotlanejo Zapotlanejo

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA DE 

CONCRETO, MUROS DE LADRILLO ENJARRADOS, CANCELERIA DE 

ALUMINIO Y VIDRIO, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS, VOZ DATOS.

5,000,000            2,500,000             2,500,000             14/10/2015 10/05/2016 52%                4,362,936                              968                              165  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS PREPARATORIA 3 14UBH0003D Guadalajara Guadalajara

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

LABORATORIO GENERAL, CONSTRUCCIÓN CON MATERIALES 

LIGEROS, MUDOS DE DUROCK, ESTRUCTURA METÁLICA, 

TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA MULTITECHO, REFUERZO 

ESTRUCTURAL DE PLANTA BAJA, EQUIPAMIENTO DE ESPACIO CON 

EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO, CAÑONES. 

2,695,840              1,347,920              1,347,920              En proceso de adjudicación 0%  Obra por iniciar                           3,122  Obra por iniciar 
 En proceso de ser 

atendida 
29/02/2016

FCIIEMS
EXTENSION SAN AGUSTIN 

(TLAJOMULCO)
14UBH0183E

Tlajomulco de 

Zúñiga
San Agustín

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, BIBLIOTECA DE CONCRETO, QUE CONSTA DE ALBAÑILERÍA, 

ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, RED 

INFORMATICA, MOBILIARIO CON MUEBLES DE BAÑO, MAMPARAS, 

SILLAS, MESAS, ESTANTES Y EQUIPO DE CÓMPUTO.

3,900,000            1,950,000             1,950,000             14/10/2015 26/04/2016 50%                3,218,933                              422                              153  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS

PREPARATORIA REGIONAL 

DE TLAJOMULCO DE 

ZUÑIGA

14UBH0094L
Tlajomulco de 

Zúñiga

Tlajomulco de 

Zúñiga

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE TRIDILOSA DE 

ESTRUCTURA DE ACER, TECHUMBRE A BASE DE MULTYTECHO, 

CIMENTACION E ILUMINACION

3,500,000             1,750,000              1,750,000              10/10/2015 17/04/2016 90%                 3,112,348                          2,246                              142  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS

ESCUELA PREPARATORIA 

REGIONAL DE EDUCACION 

MEDIA SUPERIOR DE 

OCOTLAN

14UBH0010N Ocotlán Ocotlán

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, PLANTA BAJA ; MÓDULO SANITARIO CON CUATRO 

SUBMÓDULOS, CON LOZA LLENA DE CONCRETO Y MUROS DE 

TABIQUE ROJO REVESTIDO CON AZULEJO, MATERIALES 

CERAMICOS; Y ACCESORIOS LOS NECESARIOS PARA SU  CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO.

1,500,000             750,000                750,000                04/11/2015 01/04/2016 50%                1,488,687                          2,229                                82  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS

MODULO VILLA 

PURIFICACION (CASIMIRO 

CASTILLO)

14UBH0115H Zapopan Ninguno

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

LABORATORIO GENERAL, MESAS DE TRABAJO, BANCOS, ESTANTES, 

EQUIPOS Y MATERIAL REQUERIDO PARA LAS PRACTICAS BASICAS.
671,540                  335,770                 335,770                 28/03/2015 22/06/2015 100%                   446,399                              229  n/a 

 Mejora del 

equipamiento de la 

escuela para labores 

academicas 

29/02/2016

Fondo Nombre del Plantel

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Total general
Aportación 

Estatal
Señalización

Aportación 

Federal

Fecha de 

inicio

Fecha de 

conclusión

Avance 

Físico (%)
CCT Municipio Localidad Modalidad Observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014

Alumnos 

beneficiados

Empleos 

generados

Problemática 

atendida

Fecha de 

verificación

Monto 

ejercido

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



Fondo Nombre del Plantel

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Total general
Aportación 

Estatal
Señalización

Aportación 

Federal

Fecha de 

inicio

Fecha de 

conclusión

Avance 

Físico (%)
CCT Municipio Localidad Modalidad Observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014

Alumnos 

beneficiados

Empleos 

generados

Problemática 

atendida

Fecha de 

verificación

Monto 

ejercido

FCIIEMS
MODULO CUAUTITLAN 

(CASIMIRO CASTILLO)
14UBH0112K

Cuautitlán de 

García Barragán

Cuautitlán de 

García Barragán

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA DE 

CONCRETO, MUROS DE TABIQUE ENJARADOS Y PINTADOS, PISOS DE 

CERÁMICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS.

3,400,000            1,700,000             1,700,000             14/10/2015 10/04/2016 52%                 2,908,211                              152                              138  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
MODULO LA HUERTA 

(CASIMIRO CASTILLO)
14UBH0114I La Huerta La Huerta

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CONCRETO DE UN NIVEL 3,420,000             1,710,000              1,710,000              13/03/2015 29/09/2015 100%                 1,705,582                              292                              120 

 Obra terminada en 

primer etapa, por 

iniciar segunda etapa 

29/02/2016

FCIIEMS
PREPARATORIA REGIONAL 

CASIMIRO CASTILLO
14UBH0016H Casimiro Castillo La Resolana

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, EDIFICIO DE NUEVA CREACIÓN EN EL ESPACIO DESTINADO 

EN LA ESCUELA. 
3,760,092             1,880,046              1,880,046              29/02/2016 22/07/2016 1%                 2,951,332                              598                               121  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS

MODULO HERMENEGILDO 

GALEANA (CASIMIRO 

CASTILLO)

14UBH0113J Casimiro Castillo Lo Arado

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, 3,000,000            1,500,000             1,500,000             13/03/2015 19/08/2015 100%                1,500,430                               118                                 71 

 Obra terminada en 

primer etapa, por 

iniciar segunda etapa 

29/02/2016

FCIIEMS
MODULO UNION DE TULA 

(TECOLOTLAN)
14UBH0151M Unión de Tula Unión de Tula

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

LABORATORIO GENERAL, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS: QUE 

CONSTA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,  REGULADORES, 

MESAS PARA COMPUTADORA,  SILLAS, AIRE ACONDICIONADO, 

CABLES PARA CONECTAR LAS COMPUTADORAS A LA RED Y 

PROYECTORES

913,890                 456,945                  456,945                  28/03/2015 22/06/2015 100%                    913,398                              433  n/a 

 Mejora del 

equipamiento de la 

escuela para labores 

academicas 

29/02/2016

FCIIEMS
MODULO MIGUEL HIDALGO 

(CIHUATLAN)
14UBH0120T La Huerta

Nuevo Miguel 

Hidalgo

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE 

COMPUTO, SANITARIOS.
3,500,000             1,750,000              1,750,000              19/12/2015 27/04/2016 30%                 2,385,175                              575                               116  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
EXTENSION CUZALAPA 

(CASIMIRO CASTILLO)
14UBH0173Y

Cuautitlán de 

García Barragán
Cuzalapa

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

AULA GENERAL, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 3 

NIVELES, MUROS DE BLOCK TIPO SANTA JULIA, PISOS DE CERAMICA, 

INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS.

5,850,000             2,925,000             2,925,000             29/02/2016 22/07/2016 1%                5,798,031                                 71                              192  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
PREPARATORIA REGIONAL 

DEL GRULLO
14UBH0031Z El Grullo El Grullo

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, TERMINACIÓN DE AUDITORIO QUE CONSTA DE 

ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y 

ELÉCTRICAS, MOBILIARIO COMO MUEBLES DE BAÑO, MAMPARAS, 

SILLAS, MESAS, ESCRITORIOS Y EQUIPO DE CÓMPUTO.

2,400,000            1,200,000             1,200,000             18/12/2015 26/03/2016 50%                2,380,252                              736                               110  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
EXTENSION TUXCACUESCO 

(EL GRULLO)
14UBH0170A Tuxcacuesco Tuxcacuesco

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

LABORATORIO GENERAL, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE 

CIENCIAS QUE CONSTA DE 8 MESAS,32 SILLAS, 8 TARJAS, REGADERA 

CON LAVA OJOS, EXTRACTORES, HERRAMIENTAS PARA PRACTICAS 

(MICROSCOPIOS, PROBETAS, ETC.), MATERIA PRIMA PARA 

PRACTICAS, ASI COMO EQUIPO DE COMPUTO.

2,000,000            1,000,000             1,000,000             28/03/2015 10/06/2015 100%                     817,912                                69  n/a 

 Mejora del 

equipamiento de la 

escuela para labores 

academicas 

29/02/2016

FCIIEMS
MODULO TONAYA (EL 

GRULLO)
14UBH0111L Tonaya Tonaya

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

LABORATORIO GENERAL, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE 

CÓMPUTO. EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS. 

EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS.

2,390,000             1,195,000              1,195,000              28/03/2015 22/06/2015 100%                2,360,691                              195  n/a 

 Mejora del 

equipamiento de la 

escuela para labores 

academicas 

29/02/2016

FCIIEMS
ESCUELA PREPARATORIA 

REGIONAL DE TEQUILA
14UBH0061U Tequila Tequila

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, 9,135,000              4,567,500              4,567,500              13/03/2015 27/04/2016 58%                6,545,258                              852                              265 

 Obra en proceso 

terminación segunda 

etapa 

29/02/2016

FCIIEMS
MODULO MEZCALA 

(EREMSO)
14UBH0136U Poncitlán Mezcala

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

AULA GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 

NIVELES DE 10 ENTRE EJES 726 M2
5,150,000              2,575,000             2,575,000             15/12/2015 12/05/2016 38%                 4,524,361                              277                              150  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
MODULO TOTOTLAN 

(EREMSO)
14UBH0138S Guadalajara La Nogalera

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, 4,100,000             2,050,000             2,050,000             26/03/2015 30/10/2015 100%               2,003,332                              382                                85 

 Espacios academicos 

adecuados para las 

funciones sustantivas 

29/02/2016

FCIIEMS
EXTENSION ZAPOTLAN DEL 

REY (OCOTLAN)
14UBH0187A Zapotlán del Rey Zapotlán del Rey

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES 

DE10 ENTRE EJES Y 726 M2. 5,150,000              2,575,000             2,575,000             14/03/2015 15/05/2016 2%                5,056,223                              149                              205 

 Obra en proceso 

terminación segunda 

etapa 

29/02/2016

FCIIEMS PREPARATORIA 11 14UBH0087B Zapopan Guadalajara 

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

LABORATORIO GENERAL, CAMBIO DE PISOS, ILUMINACIÓN, GAS, 

AGUA, INSTALACIÓN DE TECHO FALSO, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 

LABORATORIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO. 

2,100,000             1,050,000             1,050,000             17/12/2015 05/03/2016 60%                2,043,818                           4,145                                85  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS PREPARATORIA 5 14UBH0005B Guadalajara Guadalajara

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,EQUIPO DE CÓMPUTO, 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DEL PLANTEL
6,000,000            3,000,000            3,000,000            15/01/2016 13/05/2016 18%                5,600,595                           2,431                                95  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
EXTENSION TEUCHITLA 

(AHUALULCO)
14UBH0166O Teuchitlán Teuchitlán

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER 

Y UNA BIBLIOTECA.
4,400,000            2,200,000            2,200,000            13/03/2015 09/05/2016 2%                4,355,066                              156                                93 

 Obra en proceso 

terminación segunda 

etapa 

29/02/2016

FCIIEMS
EXTENSION OCONAHUA 

(AHUALULCO)
14UBH0165P Etzatlán Etzatlán

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

AULA GENERAL, CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESCOLAR, DE 

CONCRETO Y DOS NIVELES DE ENTRE 11 EJES, 815 MTRS. 

CUADRADOS DE CONSTRUCCION Y UNA CANCHA DE CONCRETO DE 

USOS MULTIPLES DE 614 MTS. CUADRADOS, Y UNA BARDA 

PERIMETRAL

7,780,000             3,890,000             3,890,000             29/02/2016 30/06/2016 1%                 6,216,871                               118                               177  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
MODULO ETZATLAN 

(AHUALULCO)
14UBH0077V Etzatlán Etzatlán

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, 5,700,000             2,850,000             2,850,000             13/03/2015 07/05/2016 28%                 4,936,101                              520                                93 

 Obra en proceso 

terminación segunda 

etapa 

29/02/2016

FCIIEMS

PREPARATORIA REGIONAL 

DE AHUALULCO DE 

MERCADO

14UBH0078U
Ahualulco de 

Mercado

Ahualulco de 

Mercado

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, 10,000,000          5,000,000            5,000,000            24/11/2015 31/05/2016 27%               8,300,990                             889                             220  Obra en proceso 29/02/2016

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Total general
Aportación 

Estatal
Señalización

Aportación 

Federal

Fecha de 

inicio

Fecha de 

conclusión

Avance 

Físico (%)
CCT Municipio Localidad Modalidad Observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014

Alumnos 

beneficiados

Empleos 

generados

Problemática 

atendida

Fecha de 

verificación

Monto 

ejercido

FCIIEMS
PREPARATORIA REGIONAL 

DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
14UBH0023R

San Juan de los 

Lagos

San Juan de los 

Lagos

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CON CAPACIDAD PARA 400 

PERSONAS, CAMERINOS, DUELA DE MADERA, LUCES Y TELONES 

PARA ESCENARIO, 

7,800,000            3,900,000            3,900,000            19/12/2015 06/05/2016 9%                  7,112,019                            1,531                              217  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
MODULO ZAPOTITLAN DE 

VADILLO (CD GUZMAN)
14UBH0119D Tapalpa

Ninguno 

[Aserradero]

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL Y ESCALERA DE 

EDIFICIO DE CONCRETO REFORZADO, ALBAÑILERIA, ACABADOS, 

INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS.

2,200,000            1,100,000              1,100,000              14/10/2015 16/03/2016 100%                 1,095,543                             208                                55 
 Obra terminada en 

primer etapa 
29/02/2016

FCIIEMS
PREPARATORIA REGIONAL 

DE CIUDAD GUZMAN
14UBH0020U Guadalajara La Nogalera

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO NOS PERMITIRA 

MEJORAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE
4,800,000            2,400,000            2,400,000            En proceso de adjudicación 0%  Obra por iniciar                           1,779  Obra por iniciar 

 En proceso de ser 

atendida 
29/02/2016

FCIIEMS PREPARATORIA 13 14UBH0009Y Guadalajara Guadalajara

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, ADECUACIÓN DE ESPACIO EN EL AUDITORIO, PARA 

CAMERINO O ESTUDIO FOTOGRÁFICO, QUE CONSTA DE 

ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES, ADEMÁS DE 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO.

350,000                175,000                 175,000                 03/11/2015 26/12/2015 100%                    183,897                           1,887                                 15 

 Mejora en los 

espacios de extensión 

y difusión de la 

cultura 

29/02/2016

FCIIEMS
EXTENSION TECOMATE 

(CASIMIRO CASTILLO)
14UBH0174X Casimiro Castillo Tecomates

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, 1 LAB. DE USOS MÚLTIPLES, 1 

BODEGA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y 1 NUCLEO DE SANITARIOS
6,912,000              3,456,000             3,456,000             14/03/2015 07/04/2016 48%                 6,179,277                                92                              185  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS ESCUELA POLITECNICA 14UET0004V Guadalajara Guadalajara

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, ÁREAS DE: ACCESO, RECEPCIÓN, PAQUETERÍA, 

LECTURA,COLECCIÓN GENERAL Y DE REFERENCIA, PROCESOS 

TÉCNICOS, HEMEROTECA, MATERIAL AUDIOVISUAL, ZONA 

CONTROLADA, AUTOAPRENDIZAJE, CUBICULOS, FOTOCOPIADO, 

COMPUTO, ABIERTA, SANITARIOS,EQUIPO DE CÓMPUTO, 

FOTOCOPIADORAS, ESTANTERÍA, ARCOS MAGNÉTICOS, MESAS, 

EQUIPO DE VIDEO PROYECCION, VIDEOCAMARAS, LOKERS, 

MOBILIARIO DE OFICINA Y DE RECEPCIÓN

13,500,000           6,750,000             6,750,000             24/11/2015 31/05/2016 34%                9,398,276                          3,054                              210  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
MODULO HUEJUCAR 

(COLOTLAN)
14UBH0122R Huejúcar Huejúcar

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE OBRA, COMPRENDIENDO 

CIMENTACIÓN, LOSA, DOMO Y FIRMES.
2,500,000             1,250,000             1,250,000             18/12/2015 26/04/2016 30%                 2,125,103                              172                                82  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
MODULO MEZQUITIC 

(COLOTLAN)
14UBH0124P Mezquitic Mezquitic

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO PARA 2 

CANCHAS DE USOS MULTIPLES, ESTRUCTURA CON TECHO Y MURO 

DE CONTENCION EN DOS EXTREMOS

2,992,779              1,496,389              1,496,389              19/12/2015 27/04/2016 15%                2,498,592                             204                                92  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS PREPARATORIA 7 14UBH0007Z Guadalajara Guadalajara

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 NIVELES CONTENIENDO; 

MÓDULO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, TUTORÍAS, SERVICIOS 

SANITARIOS, LABORATORIO DE CÓMPUTO Y ARCHIVO

7,500,000             3,750,000             3,750,000             21/12/2014 07/04/2016 40%                7,066,184                          4,706                              187 

 Obra en proceso 

terminación segunda 

etapa 

29/02/2016

FCIIEMS MODULO TONILA (TUXPAN) 14UBH0162S Tonila Tonila

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONCRETO DE 2 NIVELES DE 

11 ENTRE EJES QUE CONSTA DE: NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, 

BIBLIOTECA, 8 AULAS DIDÁCTICAS Y ADMINISTRACIÓN

8,400,000            4,200,000            4,200,000            14/03/20015 07/13/2016 96%                 3,917,666                              104                              139  Obra en proceso 29/02/2016

FCIIEMS
MODULO MASCOTA 

(AMECA)
14UBH0100F Mascota Mascota

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, SON NECESARIOS ESTOS SALONES PARA COMPLETAR AULAS 

PARA LOS ALUMNOS E INSTALAR ESPACIOS DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA Y TUTORÍAS, ASÍ COMO ESPACIOS ADECUADOS PARA LAS 

TIC.

7,000,000            3,500,000             3,500,000             17/12/2014 09/05/2016 2%                5,900,734                              160                              192 

 Obra en proceso 

terminación segunda 

etapa 

29/02/2016

FCIIEMS
MODULO TALPA DE 

ALLENDE (AMECA)
14UBH0102D Talpa de Allende Talpa de Allende

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

AULA GENERAL, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 AULAS DEL 

EDIFICIO B, REPARACIÓN QUE CONTEMPLA REFORZAR LA BÓVEDA, 

IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE CUARTEADURAS, 

REPARACIÓN DE PISOS REVENTADOS Y A DESNIVEL,  COLOCACIÓN 

DE PISO Y  PINTURA.

250,000                125,000                 125,000                 03/03/215 15/04/2015 100%                    245,012                              326                                32 

 Mejora en las 

condiciones  de los 

espacios educativos 

29/02/2016

FCIIEMS PREPARATORIA 12 14UBH0083F Guadalajara Guadalajara

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

ANEXO, REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA ACTUAL Y CONSTRUCCIÓN 

DE LA AMPLIACIÓN PARA LABORATORIOS DE CÓMPUTO
4,500,000             2,250,000             2,250,000             29/02/2016 23/06/2016 0%                 3,437,134                           5,673                                82 

 Obra contratada por 

iniciar 
29/02/2016

FCIIEMS
MODULO SAN ANTONIO 

MATUTE (AMECA)
14UBH0101E Ameca Ameca

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

AULA GENERAL, CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE UN NIVEL CON TRES 

AULAS Y BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
3,834,033             1,917,017                1,917,017                01/04/2015 23/08/2015 100%                1,705,480                              130                                60 

 Incremento de 

espacios eductivos 
29/02/2016

FCIIEMS ESCUELA PREPARATORIA 19 14UBH0199F Zapopan Zapopan

Modalidad C 

Ampliación o 

rehabilitación de 

UPEMS ya 

existentes

AULA GENERAL, EDIFICIO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO 

REFORZADO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE VOZ Y DATOS, 

ACABADOS Y CANCELERÍA

8,260,000             4,130,000             4,130,000             13/03/2015 22/08/2015 60%               6,883,803                              669                              198 

 Obra en proceso 

terminación segunda 

etapa 

29/02/2016

252,000,655      126,000,327      126,000,327      

Coordinador de Servicios Generales Director General
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