
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) ESCUELA PREPARATORIA 14 14UBH0024Q Guadalajara Guadalajara

Modalidad B 
Construcción y 
Equipamiento de nuevos 
planteles o centros de 
UPEMS ya existentes

Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro 
aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos 
de sanitarios

20,000,000.00            10,000,000.00          10,000,000.00        0% -                                                      1,922  Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015  Obra por iniciar 

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO TLAQUEPAQUE 
(TLAQUEPAQUE) 14UBH0075X San Pedro 

Tlaquepaque Tlaquepaque

Modalidad B 
Construcción y 
Equipamiento de nuevos 
planteles o centros de 
UPEMS ya existentes

Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro 
aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos 
de sanitarios, 

40,000,000.00            20,000,000.00          20,000,000.00        0% -                                                               834  Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO LA EXPERIENCIA 
(TONALA) 14UBH0076W Zapopan Zapopan

Modalidad B 
Construcción y 
Equipamiento de nuevos 
planteles o centros de 
UPEMS ya existentes

Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro 
aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos 
de sanitarios, 

40,000,000.00            20,000,000.00          20,000,000.00        0% -                                Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA DE JALISCO 14UBH0001F Guadalajara Guadalajara

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Rehabilitaciíon eléctrica (cambio luminarios) 2,000,000.00              1,000,000.00            1,000,000.00          0% -                                                            2,947  Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA 2 14UBH0002E Guadalajara Guadalajara

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Remodelación de área Deportiva. 5,000,000.00              2,500,000.00            2,500,000.00          0% -                                                            3,664  Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA 3 14UBH0003D Guadalajara Guadalajara

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Tres talleres y un aula de usos múltiples, cubo de escaleras 4,359,600.00              2,179,800.00            2,179,800.00          0% -                                                            2,830  Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA 4 14UBH0004C Guadalajara Guadalajara

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de espacios para TAEs 1,500,000.00              750,000.00               750,000.00             0% -                                                            2,639  Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA 5 14UBH0005B Guadalajara Guadalajara

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de elevador, actualizar equipamiento de cómputo, rehabilitación de auditorio y 
laboratorios 4,000,000.00              2,000,000.00            2,000,000.00          0% -                                                            2,438  Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA 6 14UBH0006A San Pedro 

Tlaquepaque Tlaquepaque
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de un aula techada de usos múltiples que contenga canchas, gradas, vestidores y 
un núcleo de 10 baños. 9,500,000.00              4,750,000.00            4,750,000.00          0% -                                                            3,837  Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA 7 14UBH0007Z Guadalajara Guadalajara

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Equipamiento de edificio  de tres aulas. 993,450.00                 496,725.00               496,725.00             89% 883,623                                                    4,523  N/A 

 Actualización de 
equipamiento de 
computo para uso 
academico de la 
escuela. 

11/12/2015  N/A               
Equipamiento 

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA 13 14UBH0009Y Guadalajara Guadalajara

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de dos edificios de tres niveles 17,120,000.00            8,560,000.00            8,560,000.00          0% -                                                            1,884  Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

ESCUELA PREPARATORIA 
REGIONAL DE EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR DE OCOTLAN

14UBH0010N Ocotlán Ocotlán
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

5 AULAS,2 LABORATORIOS DE COMPUTO,LABORATORIO USOS MULTIPLES,TALLER 
MECANICO,AGROPECUARIO,ENFERMERIA,PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS,PROGATOR

6,000,000.00              3,000,000.00            3,000,000.00          15% 898,201                                                    2,138  N/A 

 Actualización de 
equipamiento de 
computo para uso 
academico de la 
escuela, pendiente 
equipamiento de 
talleres y laboratorios 
tecnicos. 

11/12/2015  N/A               
Equipamiento 

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
AMECA 14UBH0011M Ameca Ameca

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de un módulo de dos niveles con 8 espacios físicos que incluyan laboratorio de 
cómputo,  aulas de clases y sanitarios. 8,500,000.00              4,250,000.00            4,250,000.00          30/12/2015 01/06/2016 0% 6,066,962                                                1,061 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
ATOTONILCO 14UBH0012L Atotonilco el Alto Atotonilco el Alto

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIMEDIA DE IDIOMAS 2,216,492.00              1,108,246.00            1,108,246.00          0% Por iniciar ejercicio                                 1,408 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
ARANDAS 14UBH0013K Arandas Arandas

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Laboratorio de usos multiples,laboratorio de computo,Biblioteca 1,950,000.00              975,000.00               975,000.00             58% 1,139,375                                                1,547  N/A  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
AUTLAN 14UBH0015I Autlán de Navarro Autlán de Navarro

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de un auditorio de usos múltiples en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán 13,000,000.00            6,500,000.00            6,500,000.00          0% -                                                            1,665 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL 
CASIMIRO CASTILLO 14UBH0016H Casimiro Castillo La Resolana

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

LABORATORIO DE IDIOMAS, AULA MULTIMEDIA, CUBICULOS DE TUTORIAS, AULA DE 
  LECTURA, BIBLIOTECA 7,230,500.00              3,615,250.00            3,615,250.00          30/12/2015 27/05/2016 0% 6,323,653                                                   572 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

ESCUELA PREPARATORIA 
REGIONAL DE TONALA NORTE 14UBH0017G Tonalá Tonalá

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AUDITORIO DE USOS MULTIPLES 5,000,000.00              2,500,000.00            2,500,000.00          0% -                                                            3,001 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
CIHUATLAN 14UBH0018F Cihuatlán Cihuatlán

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Rehabilitación de baños. 650,000.00                 325,000.00               325,000.00             0% -                                                               556 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
COLOTLAN 14UBH0019E Colotlán Colotlán

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construccion de auditorio 8,500,000.00              4,250,000.00            4,250,000.00          0% -                                                               808 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
CIUDAD GUZMAN 14UBH0020U Guadalajara La Nogalera

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Conclusión de obra, cerca perimetral. Consistente en cimentación de piedra, muro de piedra dos 
rostros aparente, dala de concreto y tuvo metalico de cuatro pulgadas de diametro, cedula 30, 
con una altura total de tres metros y 285 m

1,401,440.00              700,720.00               700,720.00             0% -                                                            1,790 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
SAYULA 14UBH0021T Sayula Sayula

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de Edificio, con tres aulas, un laboratorio de cómputo, aula de colegio 
departamental, y núcleo de sanitarios. 6,000,000.00              3,000,000.00            3,000,000.00          30/12/2015 29/05/2016 0% 5,020,622                                                   677 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
LAGOS DE MORENO 14UBH0022S Lagos de Moreno Lagos de Moreno

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción  de  baños para alumnos (hombres y mujeres), en la parte trasera de la 
preparatoria. 2,500,000.00              1,250,000.00            1,250,000.00          0% -                                                            2,104 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
SAN JUAN DE LOS LAGOS 14UBH0023R San Juan de los 

Lagos
San Juan de los 
Lagos

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

REHABILITACIÓN DE 2 (DOS) CANCHAS DEPORTIVAS, TECHADO Y MALLA PERIMETRAL 
  DE LAS MISMAS. 3,600,000.00              1,800,000.00            1,800,000.00          0% -                                                            1,593 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) ESCUELA PREPARATORIA 15 14UBH0025P Zapopan Zapopan

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de un auditorio de usos múltiples al aire libre con cubierta de lonario,  construir en 
una planche de concreto de 1,100 m2, el cual cuenta con escenario y áreas de servicios. 5,500,000.00              2,750,000.00            2,750,000.00          0% -                                                            2,572 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
TEPATITLAN 14UBH0026O Tepatitlán de 

Morelos
Tepatitlán de 
Morelos

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Rehabilitación sanitarios,Construcción sanitarios 750,000.00                 375,000.00               375,000.00             0% -                                                            2,340 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
PUERTO VALLARTA 14UBH0028M Puerto Vallarta Puerto Vallarta

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción del muro de contención y barda perimetral del Arroyo de la Virgen 1,250,000.00              625,000.00               625,000.00             0% -                                                            1,722 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE LA 
BARCA 14UBH0029L La Barca La Barca

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de barda perimetral. 342,740.00                 171,370.00               171,370.00             0% -                                                            1,122 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) ESCUELA PREPARATORIA 16 14UBH0030A San Pedro 

Tlaquepaque Tlaquepaque
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

BAÑOS HOMBRES
BAÑOS MUJERES 424,166.00                 212,083.00               212,083.00             0% -                                                            1,751 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DEL 
GRULLO 14UBH0031Z El Grullo El Grullo

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de talleres y laboratorio 6,156,000.00              3,078,000.00            3,078,000.00          30/12/2015 02/06/2016 0% 5,557,254                                                   871 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Aportación 
Estatal

Fecha de 
inicio

Fecha de 
conclusión

Aportación 
FederalLocalidad  Total GeneralModalidad SeñalizaciónAvance Físico 

(%)
Monto 

ejercido
Alumnos 

beneficiadosObservaciones Empleos 
generados

Problemática 
atendida

Fecha de 
verificaciónFondo Tipo 

Control Entidad Federativa Tipo de Institución Nombre del Plantel CCT Municipio

En proceso de adjudicación

En proceso de adjudicación

En proceso de adjudicación

En proceso de adjudicación

Por iniciar proceso de adjudicación

Por iniciar proceso de adjudicación

Por iniciar proceso de adjudicación

En proceso de adjudicación

En proceso de adjudicación

Por iniciar proceso de adjudicación

En proceso de licitación publica, fecha de 
fallo programada 18 de enero 2016 

Adquirido equipo de computo, en proceso
de entrega, complemento de equipamiento
en proceso de licitación publica, fecha
programada de fallo  22 de enero de 2016

Adquirido equipo de computo, en proceso
de entrega, complemento de equipamiento
en proceso de licitación publica, fecha
programada de fallo  22 de enero de 2016

En proceso de licitación publica, fallo 
programado el   22 de enero de 2016

Adquirido equipo de computo, en proceso
de entrega, complemento de equipamiento
en proceso de licitación publica, fecha
programada de fallo  22 de enero de 2016

En proceso de licitación publica, fecha de 
fallo programada 18 de enero 2016 

En proceso de adjudicación

En proceso de adjudicación

En proceso de adjudicación

En proceso de adjudicación

En proceso de licitación publica, fecha de 
fallo programada 18 de enero 2016 

En proceso de licitación publica, fecha de 
fallo programada 18 de enero 2016 

En proceso de adjudicación

En proceso de adjudicación

En proceso de adjudicación

En proceso de adjudicación



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Aportación 
Estatal

Fecha de 
inicio

Fecha de 
conclusión

Aportación 
FederalLocalidad  Total GeneralModalidad SeñalizaciónAvance Físico 

(%)
Monto 

ejercido
Alumnos 

beneficiadosObservaciones Empleos 
generados

Problemática 
atendida

Fecha de 
verificaciónFondo Tipo 

Control Entidad Federativa Tipo de Institución Nombre del Plantel CCT Municipio

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

ESCUELA PREPARATORIA 
REGIONAL DE TAMAZULA 14UBH0059F Tamazula de 

Gordiano
Tamazula de 
Gordiano

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CUBIERTA 2,982,000.00              1,491,000.00            1,491,000.00          0% -                                                               805 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

ESCUELA PREPARATORIA 
REGIONAL DE TEQUILA 14UBH0061U Tequila Tequila

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Auditorio de usos múltiples 9,000,000.00              4,500,000.00            4,500,000.00          0% -                                                               960 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO ETZATLAN (AHUALULCO) 14UBH0077V Etzatlán Etzatlán

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Areas académicas y administrativas 3,100,000.00              1,550,000.00            1,550,000.00          30/12/2015 26/04/2016 0% 2,783,588                                                   604 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
AHUALULCO DE MERCADO 14UBH0078U Ahualulco de 

Mercado
Ahualulco de 
Mercado

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de Salón de Usos Múltiples. 6,000,000.00              3,000,000.00            3,000,000.00          0% -                                                               944 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA DE SAN MARTIN 14UBH0079T San Martín Hidalgo San Martín Hidalgo

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Gradería (incluye conjunto de baños vestidores) 
  y Domo. 6,200,000.00              3,100,000.00            3,100,000.00          0% -                                                               763 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
TONALA 14UBH0081H Tonalá Tonalá

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Laboratorios de computo (3). 1,113,600.00              556,800.00               556,800.00             30/10/2015 18/11/2015 100% 1,112,904                                                3,407  N/A 

 Actualización de 
equipamiento de 
computo para uso 
academico de la 
escuela. 

11/12/2015  N/A               
Equipamiento 

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA 12 14UBH0083F Guadalajara Guadalajara

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construir Edificio que albergue laboratorios y talleres. 16,960,000.00            8,480,000.00            8,480,000.00          0% -                                                            5,823 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA 8 14UBH0084E Guadalajara Guadalajara

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de un edificio de tres niveles. 11,100,000.00            5,550,000.00            5,550,000.00          30/12/2015 26/05/2016 0% 6,702,786                                                2,598 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA 10 14UBH0086C Zapopan Zapopan

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Equipamiento de tres laboratorios de cómputo ubicados en edifcio A con los números 4, 5 y 6. 3,422,760.00              1,711,380.00            1,711,380.00          63% 2,155,062                                                7,309  N/A  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015  N/A               

Equipamiento 

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA 11 14UBH0087B Zapopan Guadalajara 

[Technology Park]

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y ÁREAS DE GOBIERNO INCLUIDAS 
DIRECCIÓN, SECRETARÍA, DOS OFICIALÍAS MAYORES, CONTROL ESCOLAR Y 
COORDINACIÓN ACADÉMICA

7,890,000.00              3,945,000.00            3,945,000.00          0% -                                                            4,331 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
CHAPALA 14UBH0088A Chapala Chapala

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de área académica (colegio departamental) y de Servicios educativos, 
(Orientación Educativa y Tutorías 2,750,000.00              1,375,000.00            1,375,000.00          0% -                                                            1,156 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
JOCOTEPEC 14UBH0090P Jocotepec Jocotepec

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Contrucción de 3 canchas deportivas, 2 de usos múltiples (basquetbol y voleibol) y 1 de futbol 
(rapido) 4,900,000.00              2,450,000.00            2,450,000.00          0% -                                                            1,081 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
TECOLOTLAN 14UBH0093M Tecolotlán Tecolotlán

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Remodelación de cancha de usos múltiples, costrucción de cubierta y gradería con base de 
acero. 3,500,000.00              1,750,000.00            1,750,000.00          0% -                                                               455 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

PREPARATORIA REGIONAL DE 
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 14UBH0094L Tlajomulco de 

Zúñiga
Tlajomulco de 
Zúñiga

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Auditorio de Usos Multiples. 2,500,000.00              1,250,000.00            1,250,000.00          0% -                                                            2,029 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

ESCUELA REGIONAL DE 
ZAPOTLANEJO 14UBH0095K Zapotlanejo Zapotlanejo

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de la cancha de futbol siete  del plantel 4,500,000.00              2,250,000.00            2,250,000.00          0% -                                                            1,036 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO SAN MARCOS 
(AHUALULCO) 14UBH0098H San Marcos San Marcos

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de edificio dos níveles. 2,750,000.00              1,375,000.00            1,375,000.00          0% -                                                               174 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO ATENGUILLO (AMECA) 14UBH0099G Atenguillo Atenguillo

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Aulas, laboratorios, baños y anexos 900,000.00                 450,000.00               450,000.00             0% -                                                               253 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO SAN ANTONIO MATUTE 
(AMECA) 14UBH0101E Ameca Ameca

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Laboratorio de Cómputo,Aula de audiovisual,Biblioteca 534,754.00                 267,377.00               267,377.00             30/10/2015 18/12/2015 54% 287,588                                                       134  N/A 

Actualización de 
equipamiento de 
computo para uso 
academico de la 
escuela. 

11/12/2015  N/A               
Equipamiento 

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO TALPA DE ALLENDE 
(AMECA) 14UBH0102D Talpa de Allende Talpa de Allende

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construccion de un Edifio de dos Niveles. 3,375,000.00              1,687,500.00            1,687,500.00          30/12/2015 27/05/2016 0% 3,347,519                                                   271 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO JESUS MARIA 
(ARANDAS) 14UBH0103C Jesús María Jesús María

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Laboratorio de Usos Múltiples,Laboratorio de Cómputo,Biblioteca 2,000,000.00              1,000,000.00            1,000,000.00          49% 986,355                                                       300  N/A  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015  N/A               

Equipamiento 

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO SAN IGNACIO CERRO 
GORDO (ARANDAS) 14UBH0104B San Ignacio Cerro 

Gordo
San Ignacio Cerro 
Gordo

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de edificio que cuente con: 3 aulas para talleres, módulos de baños para alumnos, 
área para orientación educativa, tutorías, sala de maestros. 4,500,000.00              2,250,000.00            2,250,000.00          30/12/2015 17/05/2016 0% 4,124,691                                                   286 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO AYOTLAN (ATOTONILCO) 14UBH0105A Ayotlán Ayotlán

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

AUDITORIO 4,725,000.00              2,362,500.00            2,362,500.00          0% -                                                               380 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO AYUTLA (AUTLAN) 14UBH0106Z Ayutla Ayutla

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Aula de clase,Laboratorio de Usos Múltiple y Laboratorio de Cómputo,Baños 
Mujeres/Hombres,Biblioteca, Área administrativa, archivo y prefectura 1,200,000.00              600,000.00               600,000.00             0% -                                                               295 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO TENAMAXTLAN (AUTLAN) 14UBH0107Z Tenamaxtlán Tenamaxtlán

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de una cancha de usos múltiples. 800,000.00                 400,000.00               400,000.00             0% -                                                               177 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO TONAYA (EL GRULLO) 14UBH0111L Tonaya Tonaya

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de edificio para talleres TAE 3,100,000.00              1,550,000.00            1,550,000.00          30/12/2015 27/04/2016 0% 3,087,240                                                   190 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO HERMENEGILDO 
GALEANA (CASIMIRO CASTILLO) 14UBH0113J Casimiro Castillo Lo Arado

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de muro perimetral. 1,800,000.00              900,000.00               900,000.00             0% -                                                               138 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO LA HUERTA (CASIMIRO 
CASTILLO) 14UBH0114I La Huerta La Huerta

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de cerco perimetral. 1,799,722.00              899,861.00               899,861.00             0% -                                                               333 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO TECALITLAN (CD 
GUZMAN) 14UBH0117F Ameca Ameca

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Aulas,Biblioteca,Rampa,Dirección,Sala de Docentes 6,415,000.00              3,207,500.00            3,207,500.00          0% -                                                               273 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO TOLIMAN (CD GUZMAN) 14UBH0118E San Gabriel San Gabriel

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, CONSISTENTE EN TUVO METÁLICO DE 
CUATRO PULGADAS DE DIÁMETRO, CÉDULA 30 CON UNA ALTURA DE TRES METROS 
SOBRE MURO DE PIEDRA DOS ROSTROS APARENTE

1,750,000.00              875,000.00               875,000.00             0% -                                                               181 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO 
(CD GUZMAN) 14UBH0119D Tapalpa Ninguno 

[Aserradero]

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de sanitarios 450,000.00                 225,000.00               225,000.00             0% -                                                               229 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO MIGUEL HIDALGO 
(CIHUATLAN) 14UBH0120T La Huerta Nuevo Miguel 

Hidalgo

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 455,000.00                 227,500.00               227,500.00             0% -                                                               262 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO SAN PATRICIO MELAQUE 
(CIHUATLAN) 14UBH0121S Cihuatlán San Patricio 

(Melaque)

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de Barda Perimetral 1,000,000.00              500,000.00               500,000.00             0% -                                                               211 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO SAN MARTIN DE 
BOLAÑOS (COLOTLAN) 14UBH0125O San Martín de 

Bolaños
San Martín de 
Bolaños

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Edificio de dos niveles que consta de dos Aulas, Aula de Usos Multiples, Laboratorio, Biblioteca 
Sanitarios. 8,025,000.00              4,012,500.00            4,012,500.00          30/12/2015 27/05/2016 0% 7,539,715                                                   127 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO VILLA GUERRERO 
(COLOTLAN) 14UBH0126N Colotlán Colotlán

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de aula para maestros y almacen general 850,000.00                 425,000.00               425,000.00             0% -                                                               218 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO QUITUPAN (JOCOTEPEC) 14UBH0127M Quitupan Quitupan

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Terminación de conclusion de contrucción de laboratorio de usos multiples del edificio 
"D",Equipamiento de Laboratorio de usus multiples 1,600,000.00              800,000.00               800,000.00             0% -                                                               122 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO MANZANILLA DE LA PAZ 
(JOCOTEPEC) 14UBH0129K La Manzanilla de la 

Paz
La Manzanilla de la 
Paz

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

DOS AULAS 1,800,000.00              900,000.00               900,000.00             0% -                                                               204 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO TIZAPAN EL ALTO 
(JOCOTEPEC) 14UBH0130Z Tizapán el Alto Tizapán el Alto

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

construccion de un edificio que albergue un laboratorio de computo con 40 estaciones de trabajo 1,920,000.00              960,000.00               960,000.00             0% -                                                               212 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO JAMAY ( LA BARCA) 14UBH0131Z Jamay Jamay

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construccion de barda perimetral 440,572.00                 220,286.00               220,286.00             0% -                                                               547 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO SAN DIEGO DE 
ALEJANDRIA (LAGOS DE 
MORENO)

14UBH0132Y Lagos de Moreno Lagos de Moreno
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Edificio que consta de:  Biblioteca y módulo de baños. 4,700,000.00              2,350,000.00            2,350,000.00          0% -                                                               201 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO UNION DE SAN ANTONIO 
(LAGOS DE MORENO) 14UBH0133X Unión de San 

Antonio
Unión de San 
Antonio

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de un edificio de dos plantas. 3,900,000.00              1,950,000.00            1,950,000.00          30/12/2015 19/05/2016 0% 3,797,531                                                   353 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO VILLA HIDALGO (LAGOS 
DE MORENO) 14UBH0134W Villa Hidalgo Villa Hidalgo

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción  de edificio que consta de:laboratorio de cómputo, biblioteca y aulas didacticas 4,704,000.00              2,352,000.00            2,352,000.00          30/12/2015 19/05/2016 0% 4,217,851                                                   319 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO MEZCALA (EREMSO) 14UBH0136U Poncitlán Mezcala

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

AULAS  PARA  CLASES,LABORATORIO DE COMPUTO,LABORATORIO DE USOS 
MULTIPLES (CIENCIAS EXPERIMENTALES) 2,445,000.00              1,222,500.00            1,222,500.00          25% 601,245                                                       273  N/A  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015  N/A               
Equipamiento 

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO ATEQUIZA (EREMSO) 14UBH0137T Guadalajara La Nogalera

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de sanitarios tanto para alumnos como personal de servicio y académico 1,100,000.00              550,000.00               550,000.00             0% -                                                               428 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

En proceso de licitación publica, fecha de 
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FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO TOTOTLAN (EREMSO) 14UBH0138S Guadalajara La Nogalera

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PARA PROCESAR ALIMENTOS Y EQUIPAMIENTO 
DEL MISMO 1,600,000.00              800,000.00               800,000.00             0% -                                                               395 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO EL TUITO (PUERTO 
VALLARTA) 14UBH0139R Cabo Corrientes El Tuito

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCIÓN DE AULA, BIBLIOTECA Y NUCLEO DE SANITARIOS. 2,800,000.00              1,400,000.00            1,400,000.00          0% -                                                               196 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO IXTAPA (PUERTO 
VALLARTA) 14UBH0140G Puerto Vallarta Ixtapa

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción y equipamiento de edificio que consta de: 5 aulas, lab. Computo, Baños, Bodega. 9,500,000.00              4,750,000.00            4,750,000.00          30/12/2015 17/05/2016 0% 5,330,429                                                   432 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO PINO SUAREZ 14UBH0142E Tomatlán

José María Pino 
Suárez (Nuevo 
Nahuapa)

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS 4,875,000.00              2,437,500.00            2,437,500.00          0% -                                                               273 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO TOMATLAN (PUERTO 
VALLARTA) 14UBH0143D Tomatlán Tomatlán

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcion de un Edificio Nuevo de dos Niveles. 5,800,000.00              2,900,000.00            2,900,000.00          30/12/2015 17/05/2016 0% 5,619,462                                                   133 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO JALOSTOTITLAN (SAN 
JUAN DE LOS LAGOS) 14UBH0144C Jalostotitlán Jalostotitlán

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción edificio ( 5 aulas, laboratorio de usos múltiples, administración, 3 niveles, módulo 
de sanitarios 5,625,000.00              2,812,500.00            2,812,500.00          0% -                                                               605 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO SAN MIGUEL EL ALTO 
(SAN JUAN DE LOS LAGOS) 14UBH0145B San Miguel el Alto San Miguel el Alto

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de auditorio de usos múltiples. 5,292,000.00              2,646,000.00            2,646,000.00          0% -                                                               883 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO COCULA (SAN MARTIN 
HIDALGO) 14UBH0146A Cocula Cocula

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Edificio que consta de Laboratorio de Cómputo e Idiomas y Cuatro Aulas. 5,700,000.00              2,850,000.00            2,850,000.00          30/12/2015 27/12/2015 0% 5,094,385                                                   465 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO VILLA CORONA (SAN 
MARTIN HIDALGO) 14UBH0147Z Villa Corona Villa Corona

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Habilitar un área para impartir tutorías,individuales y grupales. Definir el área de orientación
educativa consistente en dos cubículos y una sala de atención a alumnos.Adecuación de baños 
existentes en la Escuela.

1,400,000.00              700,000.00               700,000.00             0% -                                                               688 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO SAN GABRIEL (SAYULA) 14UBH0148Z San Gabriel San Gabriel

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

edificio que consta de sala de maestros, salon de usos multiples, baños y area de 
orientación/tutorias 1,414,000.00              707,000.00               707,000.00             0% -                                                               348 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO TAPALPA (SAYULA) 14UBH0149Y Tapalpa Tapalpa

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción y equipamiento del CESAE 2,500,000.00              1,250,000.00            1,250,000.00          0% -                                                               340 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO JUCHITLAN 
(TECOLOTLAN) 14UBH0150N Juchitlán Juchitlán

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de cubículos escaleras 1,700,000.00              850,000.00               850,000.00             0% -                                                               181 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO UNION DE TULA 
(TECOLOTLAN) 14UBH0151M Unión de Tula Unión de Tula

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 600,000.00                 300,000.00               300,000.00             0% -                                                               472 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO ACATIC (TEPATITLAN) 14UBH0152L Acatic Acatic

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción y acondicionamiento de Auditorio Deportivo de usos múltiples 3,500,000.00              1,750,000.00            1,750,000.00          0% -                                                               479 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO SAN JULIAN 
(TEPATITLAN) 14UBH0153K San Julián San Julián

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Rehabilitación y mantenimiento de estructura metálica, herrería, muros y paredes de auditorio, d
aulas, laboratorios, biblioteca e ingreso. 600,000.00                 300,000.00               300,000.00             0% -                                                               385 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO VALLE DE GUADALUPE 
(TEPATITLAN) 14UBH0154J Valle de GuadalupeValle de Guadalupe

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de dos aulas. 800,000.00                 400,000.00               400,000.00             0% -                                                               205 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO YAHUALICA 
(TEPATITLAN) 14UBH0155I Yahualica de 

González Gallo
Yahualica de 
González Gallo

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 1,700,000.00              850,000.00               850,000.00             0% -                                                               202 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO ARENAL (TEQUILA) 14UBH0157G El Arenal El Arenal

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

  EDIFICIO DE DOS PLANTAS PARA AULAS DE CLASE Y BAÑOS 4,500,000.00              2,250,000.00            2,250,000.00          30/12/2015 19/05/2016 0% 3,809,697                                                   502 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO MAGDALENA (TEQUILA) 14UBH0159E Magdalena Magdalena

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

construcción de edificio que consta de aula de usos multiples, biblioteca y módulo de baños 3,300,000.00              1,650,000.00            1,650,000.00          30/12/2015 19/05/2016 0% 2,734,765                                                   337 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO MAZAMITLA (TUXPAN) 14UBH0161T Mazamitla Mazamitla

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Equipamiento de Laboratorio de Computo, Idiomas y Biblioteca.,Equipamiento de 
Bibioteca,Equipamiento de biblioteca,Equipamiento de Aulas 698,650.00                 349,325.00               349,325.00             0% -                                                               480  N/A  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO VILLA ATOYAC 
(ZACOALCO DE TORRES) 14UBH0163R Atoyac Atoyac

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Edificio de 1 nivel que contiene una Área Administrativa y Biblioteca.  800,000.00                 400,000.00               400,000.00             0% -                                                               216 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015  N/A               

Equipamiento 

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION OCONAHUA 
(AHUALULCO) 14UBH0165P Etzatlán Etzatlán

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Patio Civico y Cancha de Usos Múltiples 3,200,000.00              1,600,000.00            1,600,000.00          0% -                                                               129 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION SANTA MARIA DEL 
VALLE (ARANDAS) 14UBH0167N Arandas Arandas

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES. 9,350,000.00              4,675,000.00            4,675,000.00          0% -                                                               143 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION TUXCACUESCO (EL 
GRULLO) 14UBH0170A Tuxcacuesco Tuxcacuesco

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

INSTALACION ELECTRICA (SUB ESTACION ELECTRICA) 1,200,000.00              600,000.00               600,000.00             0% -                                                               103 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION AYOTITLAN 
(CASIMIRO CASTILLO) 14UBH0171Z Cuautitlán de 

García Barragán Ayotitlán
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de la barda perimetral del Módulo Ayotitlán.  Longitud de 800 mtros lineales 2,100,000.00              1,050,000.00            1,050,000.00          0% -                                                               203 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION CHACALA (CASIMIRO 
CASTILLO) 14UBH0172Z Cuautitlán de 

García Barragán Chacala
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de laboratorio de ciencias. 2,300,000.00              1,150,000.00            1,150,000.00          0% -                                                               112 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION TECOMATE 
(CASIMIRO CASTILLO) 14UBH0174X Casimiro Castillo Tecomates

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Laboratorio de Computo, Cubiculos de Tutorias, Aula de lectura, Biblioteca, Area administrativa y 
2 Aulas 5,605,600.00              2,802,800.00            2,802,800.00          30/12/2015 26/05/2016 0% 4,899,360                                                   112 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION TELCRUZ (CASIMIRO 
CASTILLO) 14UBH0175W Cuautitlán de 

García Barragán Telcruz
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE CONSTA DE ADMINISTRACION, LABORATORIO, 
BIBLIOTECA, LABORATORIO DE COMPUTO Y AULAS DIDACTICAS 6,000,000.00              3,000,000.00            3,000,000.00          30/12/2015 16/05/2016 0% 5,983,215                                                   103 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION BOLAÑOS 
(COLOTLAN) 14UBH0177U Bolaños Bolaños

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Rehabilitacion de inmueble, reparacion del sestema elecrico, hidraulico y espacios de baños. 1,600,000.00              800,000.00               800,000.00             0% -                                                                  78 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION BUENAVISTA (SAN 
MARTIN HIDALGO) 14UBH0178T San Martín Hidalgo Buenavista

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Equipamiento Laboratorio de Cómputo e Idiomas, Laboratorio de Ciencias Experimentales y 3 
Aulas. 650,000.00                 325,000.00               325,000.00             0% -                                                               206  N/A  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015  N/A               
Equipamiento 

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION EL SALVADOR 
(TEQUILA) 14UBH0180H Tequila El Salvador

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA 3,300,000.00              1,650,000.00            1,650,000.00          0% -                                                                  80 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION SAN ANDRES 
(TEQUILA) 14UBH0182F Magdalena San Andrés

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Laboratorio de computo 3,100,000.00              1,550,000.00            1,550,000.00          0% -                                                                  95 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION SAN AGUSTIN 
(TLAJOMULCO) 14UBH0183E Tlajomulco de 

Zúñiga San Agustín
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCION DE LA REJA PERIMETRAL DEL PLANTEL, CON 1 METRO DE 
 MAMPOSTERIA  2 METROS ESTRUCTURA METALICA. 2,500,000.00              1,250,000.00            1,250,000.00          0% -                                                               571 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION TEOCUITATLAN DE 
CORONA (ZACOALCO) 14UBH0185C Teocuitatlán de 

Corona
Teocuitatlán de 
Corona

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de barda perimetral  500,000.00                 250,000.00               250,000.00             0% -                                                               241 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION LA RIBERA 
(ATOTONILCO) 14UBH0186B Ayotlán La Ribera

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construccion de Edificio 6,800,000.00              3,400,000.00            3,400,000.00          0% -                                                               185 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY 
(OCOTLAN) 14UBH0187A Zapotlán del Rey Zapotlán del Rey

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construccion de una biblioteca 4,000,000.00              2,000,000.00            2,000,000.00          0% -                                                               200 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSIONN SAN FRANCISCO DE 
ASIS (ATOTONILCO) 14UBH0190O Atotonilco el Alto San Francisco de 

Asís

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construccion edificio 8,600,000.00              4,300,000.00            4,300,000.00          30/12/2015 26/05/2016 0% 5,818,666                                                   250 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) PREPARATORIA 17 14UBH0192M El Salto Las Pintas

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Auditorio 2,500,000.00              1,250,000.00            1,250,000.00          0% -                                                            2,038 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) ESCUELA PREPARATORIA 18 14UBH0195J Guadalajara Guadalajara

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Edificio de Aulas 8,550,000.00              4,275,000.00            4,275,000.00          30/12/2015 26/05/2016 0% 8,310,890                                                1,783 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO AMACUECA (SAYULA) 14UBH0196I Amacueca Amacueca

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

EDIFICIO "D" DE DOS PLANTAS 4,105,390.00              2,052,695.00            2,052,695.00          30/12/2015 16/05/2016 0% 3,755,937                                                   174 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA 
(ZACOALCO DE TORRES) 14UBH0197H Atemajac de 

Brizuela
Atemajac de 
Brizuela

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de un Edificio, que consta de una Biblioteca y un Auditorio de Usos Múltiples. 3,200,000.00              1,600,000.00            1,600,000.00          0% -                                                               124 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) Escuela Preparatoria 20 14UBH0198G Zapopan Zapopan

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de edificio de tres niveles 8 aulas,3 talleres artisticos,1 nucleos de baños 8,775,000.00              4,387,500.00            4,387,500.00          30/12/2015 26/05/2016 0% 7,200,272                                                1,455 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) ESCUELA PREPARATORIA 19 14UBH0199F Zapopan Zapopan

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de dos edificios de tres niveles 17,950,000.00            8,975,000.00            8,975,000.00          0% -                                                            1,134 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION COPALA ( CD 
GUZMAN) 14UBH0201D Tolimán Cópala

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Auditorio 3,641,120.00              1,820,560.00            1,820,560.00          0% -                                                               165 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO SANTA ANITA 
(UNIVERSIDAD) 14UBH0203B San Pedro 

Tlaquepaque Santa Anita
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de una cancha deportiva multiusos de concreto hidraulico.
Contrucción de una cancha deportiva con pasto sintético y gradas. 4,000,000.00              2,000,000.00            2,000,000.00          0% -                                                            1,617 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION EL CHANTE (EL 
GRULLO) 14UBH0204A Autlán de Navarro El Chante

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de edificio que constan  de Laboratorio de Ciencias, Biblioteca y Aula de usos 
multiples. 3,800,000.00              1,900,000.00            1,900,000.00          30/12/2015 02/06/2016 0% 3,019,667                                                   122 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

EXTENSION IXTLAHUACAN DEL 
RIO (PREPARATORIA 8) 14UBH0205Z Guadalajara Guadalajara

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCION DE BAÑOS, ESCALERAS, SALA DE MAESTROS Y AULA PARA 
TUTORIAS 2,016,000.00              1,008,000.00            1,008,000.00          0% -                                                               219 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar
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FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO CAÑADAS DE OBREGON 14UBH0210L Cañadas de 

Obregón
Cañadas de 
Obregón

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción del patio cívico y plazoleta de ingreso a las instalaciones que ocupa el Módulo 
Cañadas de Obregón de la RTEPA 730,000.00                 365,000.00               365,000.00             0% -                                                               104 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO ACATLÁN DE JUÁREZ 
(ESCUELA PREPARATORIA DE 
VILLA CORONA)

14UBH0214H Acatlán de Juárez Acatlán de Juárez
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Edificio de usos múltiples 4,900,000.00              2,450,000.00            2,450,000.00          30/12/2015 17/05/2016 0% 4,031,955                                                   357 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO CHIQUILISTLAN 
(ESCUELA PREPARATORIA 
REGIONAL DE TECOLOTLAN)

14UBH0215G Chiquilistlán Chiquilistlán
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Equipamiento de Laboratorio de Cómputo 400,000.00                 200,000.00               200,000.00             0% -                                                               194  N/A  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015  N/A               

Equipamiento 

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MOCULO TEOCALTICHE (ESCUELA 
PREPARATORIA REGIONAL DE 
SAN JUAN DE LOS LAGOS)

14UBH0216F Teocaltiche Teocaltiche
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

  CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO DE DOS NIVELES (PLANTA BAJA Y PISO 1) 7,040,000.00              3,520,000.00            3,520,000.00          30/12/2015 17/05/2016 0% 5,391,789                                                   226 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO VALLE DE JUÁREZ 
(ESCUELA PREPARATORIA 
REGIONAL DE TAMAZULA)

14UBH0217E Valle de Juárez Valle de Juárez
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de edificio de dos plantas 3,840,000.00              1,920,000.00            1,920,000.00          30/12/2015 19/05/2016 0% 3,839,835                                                      55 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC 
(ESCUELA PREPARATORIA 
REGIONAL DE TALA)

14UBH0218D Tala San Isidro 
Mazatepec

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de edificio "A" que consta de dos plantas. Planta baja: Laboratorio de usos 
múltiples, biblioteca, sanitarios de hombres y mujeres. Planta alta: dos aulas didácticas, 
laboratorio de cómputo y colegio departamental. 

6,160,000.00              3,080,000.00            3,080,000.00          30/12/2015 17/05/2016 0% 5,296,391                                                   166 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO PIHUAMO (ESCUELA 
PREPARATORIA REGIONAL DE 
TUXPAN)

14UBH0219C Pihuamo Pihuamo
Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCION DE EDICIO DE 2 NIVELES QUE CUENTE CON AULAS, AREA 
ADMINISTRATIVA, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, COMPUTO Y MODULO DE 
BAÑOS

6,680,000.00              3,340,000.00            3,340,000.00          30/12/2015 29/05/2016 0% 6,678,524                                                      66 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) MODULO AMATITAN (TEQUILA) 14UCT0012F Amatitán Amatitán

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE  USOS MULTIPLES. 3,300,000.00              1,650,000.00            1,650,000.00          0% -                                                               510 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE)

MODULO HOSTOTIPAQUILLO 
(TEQUILA) 14UCT0014D Hostotipaquillo Hostotipaquillo

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

auditorio 2,600,000.00              1,300,000.00            1,300,000.00          0% -                                                               264 Obra por inciar  En proceso de ser 
atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

FCIIEMS Autónomo Jalisco Universidades Autónomas 
Estatales (UAE) ESCUELA POLITECNICA 14UET0004V Guadalajara Guadalajara

Modalidad C Ampliación o
rehabilitación de UPEMS 
ya existentes

Construcción de Edificio que albergue 10 aulas, 2 laboratorios de cómputo, taller de plásticos, 
laboratorio de plásticos, área de tutorias, sanitarios, y oficinas de emprendurismo y vinculación 15,900,000.00            7,950,000.00            7,950,000.00          0% -                                                            3,396 Obra por inciar  En proceso de ser 

atendida 11/12/2015 Obra por iniciar

TOTAL GENERAL 615,999,556.00          307,999,778.00        307,999,778.00      153,449,004.41       

Vto. Bno.
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