SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

®
L ]
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DIRECCION TECNICA MEXICO
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
Medalidad 8
© y ! de cusro edbite da rescvles oo oa Suartas esparios vetn  cusro
FCHEMS  |Mustdnomo  |Jalisco g“"‘";:ﬁ':é?""w ESCUELA PREPARATORIA 14 14 E o8 nusves | sulss dih de computo, dos de usos miltples, Tes nicleos 20,000,000.00 10,000,000.00 | 1000000000 | 17102018 2000612017 5% $18,914,515 1922 280 :"' i O 032017 Por colocase
statal planteles o contros de | de san2anos
UPEMS ya existentes
Modsidad B
C idn y C in de cuatro edificios de tres niveles con los sigulentes espacios: treinta y cuatro
FCIEMS  |Auttnomo  |Jalisco HldeiarNtdnoia:  IMODULO TAGURBAGUE 14uBHpo7SK | San Pedro da nueves |aulas didécticas, dos labaratorios de cmpute, dos laboratarios e usos mUltples, bes nucleos 40,000,000.00 2000000000 |  20,000,00000 | 201212018 161082017 2% 531,985,176 B34 384 | Enproceso de ser 31032017 Por colocarse
(UAE) (TLAQUEPAQUE) S atendida
UPEMS ya existentes
Modaidad 8
discicy ¥ ﬁnwmeaﬂemau"mmmmmmapm treinta ¥ cuatro
|FCIEMS  |Auténomo | Jefsco UE'""". : """""I:UAE';‘M"“'"“ #gm“ R RRNCAA 14UBHOOTEW  |Zapopan Zapopan de nueves |aulas didd dos | rios de cémputo, dos labaratorios de usos multples, res niclecs 40,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Cbra adjudicada por iniciar 0% 526,733,282 2,000 | Obraporinciar | ENProceso de ser 31032017 Cbra por iniciar
planteles o cenfros de  |de sanitarios, e
UPEMS ya existantes
" Modalidad C Ampacién
FCHEMS  |Autnomo  |Jalisco Universidades Audnomas | o pARATORIA DE JALISCO 14UBHOOD1F o rehabiitacion e elbclrica (cambio 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Obra adjudicada por inicier 0% $1.922.415 2,047 |  Obrapor ingiar | 5N Proceso de ser 30372017 Obra por iniciar
Exlalzios (UAE) UIPEMS ya existentes andids
i Modsided G Amplecisn " y
FCIEMS  |Autbnomo |Jaksco Eatetales (LAES F IRIA 2 14UBHO002E Iaj de drea Deportiva. 5,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 Obra adjudicada por niciar % 53,273,946 38684 | Obraporinciar | - Procesn deser 310032017 Obra por iniciar
UPEMsyn iddblas. ke
: |Modssdad  Amptacicn &
FCIEMS  |Autdnomo | Jalisca Ectatales (UAE) PRI 3 14UBHO003D Tres talleres y un aula de usos miftiples, cubo de escaleras 4,358,600.00 2,178,800.00 2,179,800.00 Obra adjudicada por iniciar 0% £2785,072 2830 | Obra por inciar proceso de ser 3032017 Obta par iniciar
UPENS ya mmu AR
; Modsidad C Ampliacion
FCIEMS  [Auidnomo | Jaiisca Universidades Auidnomas | ppepagatoRia 4 14UBHO004C de 4n de espacics para TAES 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 Obra adjudicada por iniciar 0% $1,488,482 2630 | Obraporinciar | En Proceso de ser 31032017 Obra po iniciar
Estatales (UAE} UPEMS ya axistantes atendida
- " Modaiidad C i " R
FCHEMS  [Auénomo | Jalisco . (UAE) ORIAS 14UBHO0058 i do de elevador, actusizer cémputo, Sdiaday 4,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 Cbra adjudicada por iniciar 0% 53,947,392 2438 | Obra por inciar zﬂ"d'l‘;""“ ” 311032017 Obra por imicier
o UPEMS ya axistentes
: c y
Universidades Auténcmas San Pedro 2 de un aula techada de usos miftiples que contenga canchas, gradas, vestidores y L En proceso de ser
FCIEMS  |Autbnomo | Jalisco Eatetaies (UAE] PREPARATORIA 6 14UBHO006A Yo S Linnicies e 10baros. §,500,000,00 4.750,000.00 4,750,000.00 Obra adjudicada por iniciar 0% 6,746,036 3837 | Otraporingiar | 21 Pra 310812017 Obra per nicier
Actusizacion de
- s Modalidad C Amplacién | squipamianto de ik
|FCIEMS  |Auttnomo | Jalisca EPARA 141 2 o de da ediicio de tres aulas, 993,450.00 496,725.00 496.725.00 | 22012018 300312016 100% $092,088 4523 A computo pars uso 310812017 :
Extalsion. (LAR) UPEMS ya existentes academico de la Equainiarty
escusla.
S Modssdad G Arphaccn =
FCIEMS  |Autdnomo  [Jafsca ORIA 13 14UBHOD0SY |G i © de dos edificios de tres riveles 17,120,000.00 8,560,000.00 B,580,000.00 | 201272016 171062017 5% $14,045,608 1,884 s | Tiproetna e o 3032017 Par colocarse
Estatales (UAE) UPEMS ya mm atendida
Actyalizacién de
; de
Uniersidades Aténomas | ESCUELA PREPARATORIA Modaidad C Ampliacién |5 AULAS,2 LABORATORIOS DE COMPUTO,LABORATORIO USOS MULTIPLES, TALLER [Epunpe s -
FCHEMS  |Autdnomo  |Jalisco Ertereies (URE) |REGIONAL DE EDUCACION MEDIA |[14UBHOO1ON  |Ocotién Ocatién o rehabitacisn de MECANICO AGROPECUARIO, ENFERMERIA PROCESAMIENTO DE 6,000,000.00 3,000,000.00 3,00000000 | 2200172018 181082017 5% $4,049,184 2138 NiA pelmges 3410372017 g s
SUPERIOR DE OCOTLAN UPEMS ya existertes | ALIMENTOS, PROGATOR sscueta, pendents adpom
|equipamiento de
talleres y laberatorios
tecnicos.
Universidades Autéromes | PREPARATORIA REGIONAL DE Madalidad & Ampiacién |0 5TRUCCION DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA, EN En procesa de sar
FCIEMS  |Auténoms  |Jalisco AE) iy 14UBHODTIM  |Ameca Ameca o rehabMacién de sl 8,500,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 | 2500622018 280052017 55% 36,066,562 1,081 140 31032017 Por colocarse
( UPEMS ya existentes 4 bzt
- e Modalidad C Ampiacién " &
FCIEMS  |Autdname  [Jalsco = 14UBHOO12L Atotonico el Alts | Atotaniico ef Alts o rehabiitacisn de EQUIPAMIENTC DE LABORATORIO MULTIMEDIA DE IDIOMAS 2,218,462.00 1,108.246.00 1,108,248.00 ZHOI2018 150052017 5% $808,485 1408 A S PO ORGS0, 30372017 Por colacarse
(UAE) ATOTONILCO PEMS S i stencida
| s REBIOHAL D& Medaidad C Ampiiacion - —
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisc by 14UBHO013K  |Arandas Arandss o rehabitacicn de Laboratorio de usos multiples,isboratorio de computo, Biblicteca 1,850,000.00 975,000.00 97500000 | 2200172018 150052017 80% $1,336,121 1,547 NiA Ly 31032017 Por calocarse
Estatales (UAE) ARANDAS UIPEME ya siatertes o
: c E "
Universidades Autinomes | PREPARATORIA REGIONAL DE . c de auditorio de Usos miltiples en la Preparatoria Regional de Autién de Navarro, Enproceso de ser
FCHEMS  |Autdnomo  |Jaiisco WUAE) M 14UBHO01S!  |Autidn de Navarro | Autién de Navarro rjpmm 90 " | onAuten do Novaro, alaco. 13,000,000.00 5,500,000.00 650000000 | 1410472016 3010472017 B0% 510,037,426 1,685 190 Pl 31032017 Por colocarse
i c [= de Edificio en la Regionsl de Casimiro Castilo, en Casimiro Casblio,
) PREPARATORIA REGIONAL - En proceso de ser
FCIEMS  |Auwbnomo  |Jalisco Ectatales (UAE) CASIMIRO CASTILLO AUBHOMAY:  |Casimic Caama. |LYRmackins m‘:‘" de alisco. 7,230,500.00 3615.250.00 361525000 | 15032016 2410472017 80% 8,323,653 512 180 it 31022017 Pir Gatocurse
c
Universidades Auténamas ESCUELA PREPARATORIA s (e de sudiorio de usos mdltiples en ka Preparatoria de Tonald Node, en Tonald, En proceso de ser
FCIEMS Jalisco Eoters ILAE) REGIONAL DE TOMALANORTE | 1AUBHDOI7G | Tonaid Tonald o ;o:;ﬁbl:um do sy 5,000,000.00 2,500,000.00 2,50000000 | 15032016 1510472017 9% 4,058,960 3,001 o5 Boitl 310372017 Por eolocarse
| Modalidad C Ampiacién Mejora en los.
|FCIEMS  |Autbname  |Jalsco m""""“":"u';E';‘M"""‘“ msmonm REGIONALDE  |44upho0ter | Cinustién Ciuatién o 8 de bafios. 650,000.00 325,000.00 1S00000 | 22n020ie 071022018 100% $619,080 556 45 servicios de apoyo en 311032017 Por colocarse
UPEMS ya existantes ol plantel
Modaldad C Amplwbn
FCIEMS  [Auténomo  |Jaisco |Universidedes Aténomes  |PREPARATORIAREGIONALDE |1, iaun019e |cotosdn Colotidn de mixklorio 8,500,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 Obra adjudicada por iniciar 0% 54210551 505 | Obraporingiar | N Procesa de ser 3032017 Obra por inkiar
Estatales (UAE) COLOTLAN e risn i stendida
c de obra, cerca de pledra, mure de piedra
FCHEMS  |Audnomo  |Jalisca Um“:m?“”’"‘“ LI ECIONALBE \ysugonzou | Guaduiajara La Nogalera o rehabiitackin de GO SRy R e 16 ok rhreTANANos e ik pulgadas de dismetra, cecula 1,401,440,00 700,720,00 70072000 | 041112016 22042017 52% 51,389,882 1,790 84 il Mmaro? Por colocarse
Estatal UPEMS ya existentss |30, con una altura tolal de tres matros y 285 m
- Madalided C Amphacién
. REPARATORIA REGIONAL DE cousmuocm DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIOMAL DE SAYULA, EN En proceso de ser
FCIEMS  |Autsnomo | Jalisco |Estataies (UAE) SATER 14UBHO021T | Sapia Sapia Uw SAVULA, SALISE 5,000,000.00 3,000,000.00 3,000,00000 | 1510772016 181052017 55% 5,020,622 &77 123 el iy 3032017 Por colocarse
FCIEMS  |Autbnomo  |Jalisco Urbversidades Auténomas | PREPARATORIAREGIONALDE | 44,10400208 | Lagos de Moreno | Lagos de M Mudhn.hihga de (GnAbTEENI M DA AN SO (NOIHE Y Lo e, ¥l ke rmoana e 2,500,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 Obea adjusicada par iniciar 0% 51,9548 incige | En procesa de ser 31032017 Obra por micinr
Estatales (UAE) LAGOS DE MOREND e e yo axntenies |Preparatora. i o 20090 o L 5802 g ida »y
FCIEMS  |Auténama  |Jalisco Urivataidadss 95 |PREPARATORIAREGIONALDE |y guo0p0r  [Sonduandelos |SanJumndeios (PSSR ATRISCEN | Gansruecitn co cancha de usos miliples techady nia Prp 3,800,000.00 1,800,000.00 1,800,00000 | 15032018 150472017 72% 52,048,542 1593 0 B peoceen do s 31032017 For colocarse
|Estatales (UAE) SAN JUAN DE LOS LAGOS Lagos Lagos UPEMS ya oxstantos | RE0Ional d& San Juan de los Lagos, en San Juan de los Lagos, Jalisco. i s o i ) stendida i
EM At Jakson Universidades Auldnomas |eor ) 4 PREPARATORIA 15 14UBHO0Z5P  |Zapopen Zapopan itacitn d de suditorio al aire lbve en la Preparatoria No. 15, en Zepopan, Jalisco. 5,500,000.00 2,750,000.00 275000000 | 15042018 18042017 8% 54,008,005 2572 100 B peaiso de e 30307 Por colocarse
| Estatales (UAE) e e atendida
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DIRECCION TECNICA ME XICO
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015
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idad C S 4 I Mejora en los
WU [ | Universidades Auténomas | PREPARATORIAREGIONALDE |\, cinr  [Tepaiinde  [Tepatiténce | Modalidd G Ampl e sanitarios en la Preparatoria Regional de Tepatidin, en Tepatitdn de Morelos, s 375,000.00 sriociin]| - donaoie S—— b shiiend T - Potesumielpud B ST s
Estatales (UAE) TEPATITLAN Morelos Morelos DPEME ya ot Jalisco, o plarol
Modsidad C Amplacitn
| Universidades Autinomss | PREPARATORIA REGIONAL OE . . y | Enprocesa de ser 7
FCNEMS  |Autnomo | Jalisco |t tED bt i 14UBHO0ZBM  |Puerto Vallata | Puerto Vallarta BFEMSWW; L © mure da ybarda del Arrayo de la Virgen 1,250,000.00 625,000.00 525,000.00 Obra sdjudicada por iniciar 0% 51,128,985 1,722 | Obra porinciar 5 310872017 Obea por iniciar
Uriversicades Auténomas | PREPARATORIA REGIONAL DE LA & A Mejora en los
FCIEMS  |Autsnomo  |Jalisco ooy Ay 14UBHO02SL  |LaBarca La Barca de & 4n de barda parh 342,740.00 171,370.00 17137000 | 151172018 1810212017 100% s342,477 1122 25 senvicios de apoys en 31032017 Par colocarse
UPEMS ya existantes &l plantel
4 Madalidad C Ampliscian Mejera en los
|FCIEMS  [Auténomo | Jalsco |driversidades Auténomas | pap ey 4 PREPARATORMA 16 14UBHO030A  |SanPadra Tisquepaque |0 rehabiltacién de 8408 HOMERES 424,166.00 212,083.00 21208300 | 201072016 081102018 100% 5419912 1,751 15 senicios de apoyo en 3032017 Por calocarse
|Estatales {LAE) Tlaquepaque UPEMS ya existentes BARCS MUJERES el plantel
e Madalidad C Amphacién Mayor y mejores
FCHEMS  |Autdnomo  |Jalisco Eoamidun jubtoamas:, ((REFAPATORAREGIONALDEL  [iferinnine: - |eianie £ Grulo 5 rahabiacsén de CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO, EN EL 5,156,000.00 307800000 | 307800000 |  17i03r2016 130172017 100% 55,557,254 871 138 espacios academicos 311032017 Por calacarse
s (UAE) GRULLO i GRULLO, JALISCO. bt
saeis: lisisas . lises Universidades Aviénomas | ESCUELA PREPARATORIA aUssooser | Temezuiade  [Tamamiage |MOSEMad CAmSkackn |oociien oo cancha de usos mitiples techada en la Preparatoria Regional de Tamazua de 2982,000.00 1+ 491.00000 N sr———— — i — . - En procesa da sar ST S ek
Estatales (UAE) REGIONAL DE TAMAZULA S e o Gordiana, en Tamazula de Gordians, Jaliseo, e AR gkl y atendida
Modslidad C Ampliacitn
| Universidados Auténomas | ESCUELA PREPARATORIA ' - . .| Enproceso de ser
FCIEMS  |Autdnomo  |Jalsco ssbiseruatods Erinsbiatailisy 1AUBHOISIU  |Tequia Tequia ;gﬁ?m de Auditario ¢ usos miliples 9,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 Obra adjudicada por iniciar 0% 6,537,338 980 | Obraporinciar | N BrOC: 310372017 Obra par iniciar
Madalidad C Ampliacién |
FCIEMS  |Auténomo  |Jaiisco |Universidadss AUténomes | yoniy o ETZATLAN (AHUALULCO) | 14UBHOOTTY | Elzatién Etzatién o P! de Edificio enls ia Regional de Etzatidn, en Etzatién, Jaksce, 3,400,000.00 1,550,000.00 1,550,00000 | 150772016 1410572017 7% 52,783,568 804 85 LN HCCRN0 18 3032017 Por colocarss
Estatales [UAE) UPEMS ya existentes atendida
Medalidad C Ampiacitn ndide
RiA REGIONAL DE de  |Ahusiuico d . | Enproceso e ser
FCIEMS  |Autgnomo  |Jalisco Bt AL G5 DE VERGADE 1UBHOOTBY e Pl Zé'é‘;?;';:?" - Construccién de Salén de Usas Miliples. £,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Qbra adjudicads por iniciar 0% 54,844,320 44| Obraporincar | EN 311032017 Obra pe iniiar
Universidades Auténomas San Martin San Martin Modaldad C Ampiaciin |o,.cyceiin de Cancha de Usos Mallples can Graderia (s junto de bafos vestidores En procesa de ser
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisco o PREPARATORIA DE SAN MARTIN | 14UBHD076T . o rehaiitacién de rckiys ol ) 6,200,000.00 3,100,000.00 310000000 | 161202018 1410472017 3% $4.527,121 783 152 P 311032017 Por calocarse
(UAE) Hidaigo Hidalgo (o y Dome. atencida
Actualizaciin de
5 Medaidad C Ampliacién equipamients de
E At re _”“"""‘""I‘t’,':i"}‘"’m“"‘ PREPARATORIAREGIONALDE  |14UBHO0BTH  [Tonaid Tonaté itacion de L e computo (3} 1,113,800.00 556,800.00 556,80000 | 301102015 181172015 100% s1,112,904 3,407 NiA computo para uso 30032017 i oo
UPEMS ya existentes acatemico de fa i
Escula.
" n
FCUEMS  |Auténomo | Jalisco _’g'““"’_;]"":f;&?““"“"'“ PREPARATORIA 12 14UBHO083F j o P Construir Edifico que albsrgus labaratorios  taferes. 16,960,000.00 B,480,000.00 8,450,000.00 Obra adjudicada por niciar o% $12,727,084 5823 Obraporingar | °" procee de ser 3103017 Obra gr iniiar
I LIPEMS va Mayor y mejor
Universidedes Autdromas Modalidad C Ampiacién ==
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisco . ey PREPARATORIA 8 14UBHODESE o rehabitacén de c de Edificio en la P ia No.8, en Zapopan, Jaksco. 11,100,000.00 5,550,000.00 555000000 | 45032018 1200172017 100% 56,702,788 2,598 158 tspacias academices 311032017 Por colocarse
UPEMS ya existentes del plantel
Astualizacién de
: - Modsidad G Ampliacién equipamients de i
FCIEMS  |Auténomo  |Jalsca e A nicin PREPARATORIA 10 14UBHO0BEC | Zapopan Zapapa o de E de tres ios de computo ubleados en edfeia A con los nimeras 4,5y 6. 3,422,760.00 1,711.380.00 1711,38000 | 3102015 3111212018 100% s2538,342 7,308 NiA computo para us0 3032017
Estatalas (UAE) syl bl Ecuipamients
escuela
Universiades Auté pem ETRUCTION DE MOTIVD DE INGRESS ¥ AREAS DF GODIERND INCLUTDAS o 3
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisco vt PREPARATORIA 11 14UBHO0S7E | Zapopan daiajara DIRECCION, SECRETARIA, DOS OFICIALIAS MAYORES, CONTROL ESCOLAR Y 7,880,000.00 3,945,000.00 3,845,000.00 Obra adjudicads por iniciar 0% 52,840,459 4,331 | Obra por inciar RN S 3032017 Obra por iniciar
Estatales (UAE) [Technalogy Park] fala s AN ACANEMICS =
" Universidades Auténomes PREPARATORIA REGIONAL DE de drea ica ¥ de Senvicios educalives, En proceso de ser
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisco Estatales (UAE) CHAPALA 14UBHO088A Chapala Chapala {Orientacién Educativa y Tulorias 2,750,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00 1611212016 141052017 53% 52742444 1,158 128 iy 303017 Par colocarse
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisco Eu""""""""l HU’;E'?““"‘“ IETAIMOPIRESIHALOE o J (rapido) 4,800,000,00 2,450,000.00 2,450,000.00 Obra sdjudicada por miciar o 52,444,855 1,081 | Obra porinciar | = Brdceso do ser 3032017 Gbra por iniiar
: Universidades Auttnomas | PREPARATORIAREGIONALDE |, TWE’“ |Remadslacién de cancha de uscs miltplss, costruccin de cubierta y graderia con base da En proceso de ser
FCIEMS  |Auténamn  |Jalsca Extuisken (L) ity a o renabitacicn de iy 3,500,000.00 1,750,000.00 1750,00000 | 2500812016 2200472017 80% $2,660,857 455 78 onhee 3032017 For colocarse
Universidades Autbnomas |PREPARATORIA REGIONAL DE Tiajomuico de Tlajemuico de . g S e En proceso de ser oy
FCIEMS  |Auténomo  |Jafisco E (UAE) TLAJOMULCO DE ZURIGA 14UBHO0S4L 20figa 2ifiga o rehabiitacior de Auditario de Usos Multiples, 2,500,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 Obra adjudicada por iniciar 0% 52483770 2020 | Obraporinciar |0 0 311032017 Cbra por iniciar
Universidades Auténomas | ESCUELA REGIONAL DE 1d G Ampliacién |, de cancha de fitbol 7 en la Py Regional de en i En procesa de ser
FCIEMS  |Auténoms  |Jalisso e T 14UBHDOBSK i o de fiteai 4,500,000.00 2,250,000.00 225000000 | 150772016 14082017 5% 3,085,834 1,038 80 ~ 030N Por colocarse
Universidades Auténomas MODULD SAN MARCOS R !‘Hﬁm = En proceso de ser i
FCIEMS  |Auténoma  |Jalisco kit (AHUALULE) 14UBHD0SBH | Sen Marcos o c de edficia dos niveles. 2,750,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00 Otra adjudicada per iniciar o% s2678,780 174 | Obra pot inciar o 31032017 Cbea por iniciar
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisco ':""’“'""""u';z’:““‘“"‘“ MODULO ATENGUILLO (AMECA)  |18U gl g o Auias, bafica y anaxos 800,000,00 450,000.00 45000000 | 23022017 2210472017 75% 899,730 263 0 Enprmcenc fi 30032017 Por colocarss
UPENS
— Achisizacian de
Al Modaisad C Ampliacin equpamienta de
FCIEMS  |Auténomo  |Jalsco :’""‘"’"“m‘““’" nomes ;?‘l;:‘:ﬁ SANANTONIOMATUTE | a10te  |Ameca Ameca o rehat de L e Computo Auls de sudiovisual Biblioteca 53475400 267,377.00 6737700 30102015 1810572015 100% s452.431 134 NiA camputo pera use 032017 L
Aiialey UPEMS ya existentes scademico de la k1
Escuela
A Medaldad C Ampliacidn Mayar y mejores
Universidades Auténomss  |MODULO TALPA DE ALLENDE CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN EL MODULD TALPA DE ALLENDE DE LA ' . 4
FCIEMS  |Auténoms | Jalisco ity i 14UBHDI020  |Talpa de Alande | Telpa de Allende au;::;u:dm d | PREPARATORIAREGIONAL DE AMECA, EN TALPA OE ALLENDE, JALISCO. 3,375,000.00 1,887,500.00 168750000 | 15/032016 131112016 100% £3347.519 271 78 o 7 Por colocarse
Actualzacién de
Modsiidad C Ampiacion equipamiento de
FCIEMS  |Auténomo | Jalisco Unversidades Aitinomes. | MODULGVESUE MARIA 14UBHDI0IC  JesisMaria  |JesisMada o “én o8 Lab de Usos Maltiles, Labaratoric de Cémputo Bibicteca 2,000,000,00 1,000,000.00 100000000 | 2200172016 30172017 100% $1,252.014 200 Ni& computo para uso 3110372017 NA
Estatales (UAE) (ARANDAS) e o Adpiee Equipamierio
escuela
i e |Universidades Auténamas  [MODULO SANIGNACIO CERRO ||, |Sanignacio Carro Construccién de Edificie en e Maduio San Ignacio Ceno Gardo de la Preparatora Regional de 4,500,000.00 2250.000.00 ! ——— — 100% SEAT . o “"‘"”':;2'_’7_ SRV e
= |Estataes (UAE) GORDO (ARANDAS) Gardo Arandas, en San Ignacio Cemo Gordo, Jaisce, PR i A ' mﬂ e mocans
\FCIEMS  |Ausnomo | Jaiscs [ E”"""I ""’“"“I'{U,E‘l‘““"“'"“ MODULO AYOTLAN (ATOTONILCO) |14UBHO1054 | Ayotidn AUDITORIO 4,725,000.00 2,362.500.00 2,362,500.00 Obra sdjudicada par iniciar o% 54,605,464 380 | Obra porinciar ::":";“" dever 31032017 Qbra por iiciar
Universidades Auténomas | Aula de clase, | de Usos Mitiple y L de Computo, Baflos . 2 En proceso de ser .
FCHEMS  |Autdnomo  |Jalisco histbyedy MODULO AYUTLA (AUTLAN) 14UBHD106Z  |Ayuta ; e e L e 1 L ik 1,200,000.00 £00,000.00 800,000.00 Obra adjudicata por i 0% $1182752 295 | Obraporincar | E0OT 31032017 bra por iniar
. Universidades Auténomes o Construccién de cancha de usos multiples en el Médulo Tenamandldn de la Preparatoria En proceso de sar
FCHEMS  [Auténomo  Jalisso s MODULG TENAMAXTLAN (AUTLAN) | 14UBHD1072 o de e bt Lo i £00,000,00 400,000.00 400000.00 | 1510772016 1510422017 0% s708,032 177 2 e 3110312017 Por colocarse
e o T Wayory mejores
FCIEMS  |Awtroms  |Jalisco m‘m‘“’w MODULO TONAYA (EL GRULLO)  |14UBHOT1IL  [Tonaya Tonaya & renabibtacian da (Gonatnuzcian da Edfidln an;al M 6ddn Tonmye da fa Pispaseisas Fagghna s E Gl v 3,100,000.00 1,550,000.00 155000000 | 21/052018 1710812016 100% 53,087,240 190 76 espacios scademicos 3032017 Por colocarse
A - ;s [Tnmen: haleony il nlantal
o Universidades Auténamas MODULO HERMENEGILDO ! p rmm& . En proceso de ser
FCIEMS Jalisce : e GALEANA (GASIMIRO GASTILLG) | M4UBHDI1l  |Casimiro Castil Lo Arado o de c de muro 1,800,000.00 800,000.00 900000.00 | 0811172016 151042017 70% $1721,821 138 35 bl i 300372017 Por calocarse
Universddades Auténomass | MODULO LA HUERTA (CASIMIRO. Hﬁtﬁﬁﬁﬁ placi T o o En proceso de ser =
FOIEMS  |Auténomo | Jalisca s Wi s 14UBHO114l  |La Huerta La Huerta o shabitacien do c @ 1,789,722.00 £869,881.00 899,851.00 Obra adjudicada per iniciar o% $1,785,480 333 52 bl 31032017 Obra por iniciar
= [+ i 3 " = Z
P | Universidades Auténomas MODULOC TECALITLAN (CD C de Edificio "A”" en el Médulo Tecalitidn de la Preparatoria Regional de Ciudad En proceso de ser
CIE Jatsea oty FsTT 14UBHOMTE  |Ameea Ameca o roml;l::do-_nda e 6,415,000.00 3,207,500.00 320750000 | 2500672016 2110472017 2% 56,123,768 mn 140 } 3032017 Por calocarse
[ibvarabiadien Aubinamas: Modalidad C Ampliacién | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, COI TE EN TUVO METALICO DE En i
ECHEMS  |Awdnomo  |Jalisco = v MODULO TOLIMAN (CD GUZMAN) |14UBHO118E  |San Gabriet San Gabriel & rehabiitacién da CUATRO PULGADAS DE DIAMETRQ, CEDULA 30 CON UNA ALTURA DE TRES METROS 1,750,000.00 575,000.00 87500000 | 1011212016 200042017 3% 1,730,985 181 02 | Entprocio 31032017 Por colacarse
S My UPEMS ya o SOBRE MURO DE PIEDRA DOS ROSTROS APARENTE s




SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION TECNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

FCHEMS  |Auténomo | Jafsco UE"""I m‘?‘”"’"“' :é%"m TITLAN DE VADLLO | 4 i6ri01190 |Tapaipa ""9"“’ ’ de sararios 450,000 00 225,000.00 225,000.00 Obra adjudicada por inicaar 0% $416,701 228 | Obea por inciar ‘Eb'.‘n‘f'ﬂ‘;:"“ i 302017 Obra por Iniciar
| Universidades Autdnomas MODULO MIGUEL HIDALGO Nusva Miguel sk En procesa de sar "
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisc Etuie (OAEY ISHUATLARS 14UBHO120T  |La Huerta Hideige CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 455,000.00 227,500.00 227,500.00 Obra adjudicada por iniciar 0% 457,001 262 | Obraporinciar | =P 31032017 Obra por iniciar
| Universidades Autéromas | MODULO SAN PATRICIO MELAQUE San Patricio c de barda perimetral an sl Médulo La Huerta de ia Preparatoria Regional de En proceso da sar
FCIEMS  |Autbnome  |Jalisco | Estatales (UAE) (CIHUATLAN) 14UBHD1218 Cihuatidn (Melague) Casimira Casifo, an La Huerts, Jeis 1,000,000.00 500,000.00 £00,000.00 1610712018 1510472017 B6% $662,472 m 45 atsdde 02017 Por colocarse
| Universidades Autbnomas | MODULO SAN MARTIN DE Son Mortinde | Sen Martin de CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN EL MODULO DE SAN MARTIN DE BOLAROS DE LA i f T o
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisce Ectataina (UtE) BOLAOS (OO OTLAN) tauskDIzZsE0 | oh0 ber bl o DE COLOTLAN, EN 345 MARTIN DE SOLARIOS, JALISCO. 8,025,000.00 4,012,500.00 401250000 | 1410422016 10/08/2016 100% $7.539.715 27 185 espacioe o 7 Por
! Universidades Autdnomas MODULD VILLA GUERRERD En proceso de ser M
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisco Entaiang tUAE) {COLOTLAN) 14UBHO126N  |Colatidn Colotidn Construccion de aula para maestros y aimacen geners! 850,000.00 425,000.00 425,000.00 En proceso de adjusicacion % $813,115 218 | Obraporinciar | =1 P 310372017 Obra por iniciar
: - N, 4 i Wayor y mejores
Universidades Auténomas de usos multiples dal edificio
FCIEMS  |Auténomo  |Jsbsco Eatataies (UAE) MODULO QUITUPAN (JOCOTEPEC) 14UBHO12TM  |Quitupan Hoisarspmbanighinge e o 1,800,000.00 800,000.00 800,000.00 | 11112018 080212017 100% $1,567,782 122 85 espacios scadomicos 30032017 Por colocarse
Universidades Auténomes MODULO MANZANILLA DE LA PAZ La Manzanilla de la i En proceso de ser 5
FCIEMS  [Audnomo  |Jalsco Exiatales (JAE) (JOCOTERES) teuBHot2eK (o8} DOS AULAS 1,800,000.00 900,000.00 £00,000.00 Obra adjudicada por iniciar 0% $1707,618 204 | Obra por inciar s 3032017 Obra por iniciar
Universidades Auténomes MODULD TIZAPAN EL ALTO de un edificio que albargue un de computo con 40 de " En proceso de ser
FCIEMS Auténome | Jafisco | Estatales (UAE) (JOCOTEREC) 14UBHON 302 Tizapén el Alta rabalo 1,920,000.00 960,000.00 £480,000.00 Obra adjudicads por iniciar 0% 1,868,098 212 | Obra por inciar i o207 Obra por Iniciar
" ora en fos
FCIEMS  |Auténomo  |Jaiisco EUW”‘ ”’“'("m“‘;“‘ "MAS | MODULD JAMAY { LA BARCA) 14UBHO131Z | Jamay [ de barda 440,572.00 220,286.00 22026600 | 0811212018 3000172017 100% 483,624 547 6 servicios de apoyo en 310372017 Por colacarse
a1 mlantel
Unwversidades Auténamas BALO 2N RGO DE En proceso de ser
FCIEMS  |Auténomo | Jalisco bty ALEJANDRIA (LAGOS DE 14UBHO132Y  |Lages de Moreno Edficio que consta de: Bibliotecay médulo de bafios, 4.700,000.00 2,350,000.00 2,350.000.00 | 300072016 2010472017 7% $3.403 458 201 125 ey 311032017 Por colocarse
MORENO)
T P Universidades Auideomas | MODULO UNION DE SAN ANTONIO [, oo oo |Unién da San Construceidn de Edificia en ol Médulo Unién de San Antonio de la Preparatoris Regional de P Foabiging e Tekia P I P G Wayor y mejores = o
Estatalos (UAE) (LAGOS DE MORENO) Antonio Lagos de Morene, en Union de San Antorso, Jaisco. s TR v u
Universidades Autdnomas | MODULD VILLA HIDALGO {LAGOS Construccin de Edificia en el Médulo Vita Hidalgo de la Preparatoria Regions! de Lagos de fisyory mefres
FCUEMS  [Autdnamo | Jabsco & (VAE) DE MORENG) 14UBHO134W | Vita Hidalgo sty sy 4.704,000,00 2,352,000,00 2,352,00000 | 18032016 150172017 100% $4217,851 319 110 o Por ol
Actualizacion de
Universidades Autsnomas AULAS PARA CLASES,LABORATORIO DE COMPUTO,LABORATORIO DE USOS |eupaminia de A
FCUEMS  |Auténomo  |Jafisco (UAS) MODULO MEZCALA (EREMSC) 14UBHO 136U Pancitldn MULTIPLES (GIENGIAS EXPERIMENTALES) 2,445,000.00 1,222,500,00 1,222,500.00 220112018 NM22018 95% 51,033,447 273 NiA :.m .:o 3uoazoT Equpemits
escunla
n
|FoliEms  |awsnomo | Jalisco i °“d’tud';5‘:‘“"°”" MODULD ATEQUIZA (EREMSO)  |14UBHO13TT | Guadalsjera Construccién de santarios tanto para slumnos come personal de servicio y académica 1,100,000.00 550,000.00 55000000 |  11/072018 oTI042017 92% §1.097,429 428 25 E"l el 310372017 Por colocarse
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisco m‘:"‘“""" MODULO TOTOTLAN (EREMSO)  |14UBHO138S | Guadalajara gg.“:wm DE LABORATORIO PARA PROCESAR ALIMENTOS ¥ EQUIPAMIENTO 1,800,000.00 800,000.00 £00,000.00 Cbra adjudicada por inciar % 51566995 395 | Obraporingiar | E" proeees Ao dor 31032017 Otra por iniciar
o E 4 Mayor y mejores
s Universidades Autbnomas | MODULD EL TUITO (PUERTO : Construccion de Edificio "C” en EI Méduo EI Tuito de la Preparatoria Reglonel de Puerto beois
El Jalsco Estataies (UAE) VALLARTA) 14UBHO130R | Cabo Corrientes brtobilsladiok i 2,600,000.00 1,400,000.00 140000000 | 21052016 1711272018 100% $2636,859 198 124 i 7 Por colocarse
" Mayor y majores
; Univarsidades Auténomas | MODULD XTAPA (PUERTO Construceién de Edificio en ol Mduio iapa de la Preparatoria Regional de Puerto Valarta, en y
FCIEMS  [Auténomo  |Jakisco Edbvtites UA8) VALLARTA) 14UBHO140G | Puerto Vallata Siresadbigel 9,500,000.00 4.750,000.00 4750,000.00 | 21052016 17122018 100% $5330,420 432 210 espacios scadomicos 31032017 Por colocarse
P Universidedes Autdnomas En proceso de sar
EMS Jaksco Ertales (UAE) MODULO PINO SUAREZ 14UBHO42E | Tomatién CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS 4,675,000.00 2,437,500.00 243750000 | 3010772016 300412017 2% 54,132,407 273 154 el 311032017 Por colocarse
Universidedes Autdnomas MODULO TOMATLAN (PUERTO Construccidn de Edificio en el Médulo Tomatidn de la Preparatoria Regional de Puerio Vallarta, En proceso de ser
FCUEMS  |AutSnemo  |Jaisca Extanios (OAEY VALLARTAY 14UBHO1430 | Tomatidn ety 5,800,000.00 2,900,000.00 2900,00000 | 150082016 3000472017 75% $5,819,462 133 165 bl 311032017 Por colocarse
o T F ; Mayor y mejores
|Universidades Autinomss | MODULO JALOSTOTITLAN (SAN de Edificio "B” en ¢l Mddulo delaf Regional de San Juan T :
M Jaisco [ At O DTG 14UBHO144C ol d s iy 5,625,00000 2,812,500.00 281250000 | 20052018 15012017 100% 54747811 805 138 | ::pm:cmmm IOW20NT Por colocarse
|Universidades Autinomas | MODULO SAN MIGUEL EL ALTO MOCRIM o : : : e | Enproceso do ser
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisco Ertocaies (5} 152N JUAN DE LOA LAGOS) 14UBHOIASB | San Miguei el Ao |San Miguel el Ao | rehabtaciin do Censtruccion de suditorio de usos maltiples. 5,292,000.00 2,648,000.00 2,648,000.00 Obra adjudicada por iniciar 0% §3720,535 883 | Obraporinciar | o0 PrC 303017 Obra per iniciar
Wodalidad | Wayar y mejeres
|Universidades Autenomas | MODULO COCULA (SAN MARTIN Construccién de Edificio en ¢ Mbdulo Cocula de la Preparatoria Regional de San Martin Ty
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisco Eksiatra PALDD) 14UBHD148A  |Cocula Cacuta Srivklagintbotpday 5,700,000.00 2,850,000.00 2,850,00000 | 061052016 1800172017 100% $5,094,385 485 125 espacios academicos 30302017 Por colocarse
Un drea para 3%, ¥ 3 8a 7
Jaliseo o m""""’m;"““] Lol m“}ﬁ%mm“ (SAN  liquBm0147Zz  |VilaCorona  |Vila Corona consitede n dos ¥ una sals de stencién & aumnos Adecuaciin de bafios 1,400,000.00 700,000.00 700,00000 | 181122018 1410412017 o0t §1,252,834 88 100 | prosaso amee 3032017 Por colocarse
FCIEMS  |Autdnomo  |Jalscs L"""‘E"""I "(U:E':m‘“'““ MODULO SAN GABRIEL (SAYULA) |14UBHO1482  |San Gabriel San Gabriel ediicio que consts do sele ds muselron, salon do Ueos multiples, bafios y ares do 1,414,000.00 707,000.00 707,000.00 Obra adjudicada por iniciar % 1,384,831 348 | Obrea por inciar .f:‘ Proceso de ser 31032017 Cibra per iniciar
FCIEMS  |Auténomo  |Jalsco E“"“’“‘m?‘“‘”"‘“ MODULO TAPALPA (SAYULA) 14UBHO145Y Tapalpa Tapaipa o itacién de y C isn y dal CESAE 2,500,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 Obra adjudicada por iniciar 0% 52,480,889 340 Obraporinciar | E" p’“““l R0 Sy 310372017 Obra por iniciar
Universidades Auténomes | MODULO JUCHITLAN F mﬂ En procesa da ssr
FCIEMS  [Autdnomo  |Jaisco Extatgtes (UAE) (TECOLOTLAM) 14UBHO150N | Juchitién Juchitian oret de © de cubledlos escalsras 1,700,000.00 850,000.00 850,00000 | 161272016 1510412017 54% $1,362,544 181 7% b 3032017 Por concarse
Dﬁ% ¢ %!n Wefora en Tos
FCUEMS  |AuSnomo  |Jaisco imuiridasios Aliinames. - MEDIKDLBHORDETIA 14UBHDISIM  |UnisndeTuls | Unidn de Tui ién do \CION ELECTRICA 600,000.00 300,000.00 300,00000 | 081172016 1610212017 100% $514,830 an 5 servicios de apoya en 310372017 Por colocarse
|Estatales (LAE) (TECOLOTLAN) #l niantel
FCHEMS  |Autdn |Unhversidades Auténomas - En proceso de sar o
omo  |Jakisco Eatutaiea (L) MODULO ACATIC (TEPATITLAN)  [14UBHOIS2L |Acatic G ¥ de Auditorio Deportivo de usos méltiples 3,500,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 Obra adjudicada par niciar 0% 52,802,008 479 | Obra porinclar o 31032017 Obra por iniciar
Universidades Auténomas MODULO SAM JULIAN 3 i ¥ i de mataica, hemeria, muros y paredes de audioro, " En proceso de ser
FCIEMS  |Autdnomo  |Jalisca | Ectatains (LAE) (TEPATITLAN) 14UBHOIS3K | San Julian g i, B & K 509,000.00 300,000.00 300,000.00 Obra adjudicada por iniar 0% $800,000 385 | Qbra porinclar 2 310032017 Obra por iniciar
1 . Universidades Auténamas MODULD VALLE DE GUADALUPE Valle do % En proceso de ser
FCIEMS  |Autbnomo  |Jalisco Eotaa L) TEPATIFLAN) 14UBHD154) G de dos aulas. 800,000.00 400,000.00 40000000 | 0711212018 0200402017 93% §795,028 208 85 o 303017 Por colocarse
) Unwersidades Autbnomas | MODULO YAHUALICA Yahusica de MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EM EL MODULD YAHUALICA DE LA Whajora snica
FCIEM Jalisco Eeatatas (1L (TEPATITLAN) 14UBHD1551 s PREPARATORIA REGIONAL DB TEPATITLAN, EN YAHUAUICA, JALISCO: 1,700,000.00 850,000.00 85000000 |  15607/2018 1510072016 100% $1,100,146 202 65 sorvcos de spoyo o0 iow2NT Por colocarse
|Construcelon de Edificio en of Mbdu E1 Arenal en Ta Preparatona Regional dé Tequls, en ET
FCIEMS  [Auttnomo | Jalisco m’;‘m‘“"‘“ MODULD AREMAL (TEQUILA) 14UBHO157G | EJ Arenal Arenal, Jalisco 4,500,000.00 2,250,000.00 2,250,00000 | 140412018 1500472017 9% $3,309,697 502 100 ﬂ‘nmm o e 310032017 Por colocarse
FCIEMS  |Auténamo  |Jalsco ErrERSWTOMES | MODULO MAGDALENA (TEQUILA) | 14UBHO1SBE o sl 0 Atk S BAIRAC LSt S 1 Prof it Ragloril 5 Tndd o 3,300,000.00 165000000 |  1.650,00000 | 140472018 110372017 06% 52734765 337 120 Bt embatead 3110372017 Por calocars
FCIEMS  |Aubdnomo | Jelisco ”'""'E ; m‘?"“"‘"‘“ MODULO MAZAMITLA (TUXPAN) | 14UBHDIBT A LACKrdo e O Computo; Ko e :ﬂa_:'u“:‘jw““’"’“ de £08,850,00 348,328 00 ME32500 | 22012018 30052018 100% 5594,305 80 iR |ecuipamientn da o017 Par colpearse
LOmmAn NAra IS
Universidades Autdnomas MODULO VILLA ATOYAC " . i acs En procesa de ser N
FCIEMS  |Auténomo | Jaisca v e EACOALCS D TORRES) 14UBHO1BIR | Atoysc Atoyec Edificio de 1 nivel que contiens una Area Administrativa y Bibioteca. £800,000.00 400,000.00 400,00000 | 4072018 3010472017 0% $782,008 218 125 Risdass 31032017 Eapiiaiarla
Universidades Auténomas  |EXTENSION OCONAHUA c i6n de Patio Clvica y Cancha de Usos Miltiples Techada en la extansién Cconshua En proceso de ser
FCHEMS  [Autdnomo | Jalisca Eetarcles (UAE) (AHUALLLEO) 14UBHO1B5P | Etzatién Etzatian s e Pl b Mkt o At i s et 3,200,000.00 1,600,000.00 1,600,00000 | 19/06/2018 1510472017 50% $2/679,339 120 122 Bttty 3032017 Por colocarse
Universidades Autnomas | EXTENSION SANTA MARIA DEL En proceso da sar
FCIEMS  |Autbnomo  |Jalisco s Q) L AR, 14UBHOIBTN | Arandss Arandas CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA USOS MULTIPLES, 8,350,000.00 4,875,000,00 4,675,00000 | 0872016 0210502017 % ST775477 143 185 31032017 Por colocarse
o jora an
FCIEMS  |Autsnomo | Jalisco ey s, [ERTISON TUNCACUERCO S |1amrieac, INSTALACION ELECTRICA (SUB ESTACION ELECTRICA) 1,200,000.00 800,000.00 600,00000 | 200712018 1810912016 100% 51,189,981 103 35 servicios de apoyo en 300N Por cokcarse
p— el niantal
e CONSTRUCCIGN DE BARDWA EN EL MGDULO AYOTITLAN DE LA PREPARATORIA e
Uriversidades. s |EXTENSION AYOTITLAN ] Cusuttian de REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN AYOTITLAN, CUATITLAN DE GARCIA N proceso ds ser
FCIEMS Jalisco Enteiaa (U26) CASTILLO) tusHoiTiz | S e [Avotisin e AL BISCO. 2,100,000.00 1,050,000.00 1,050,00000 | 22022018 30082017 5% $2,060,015 203 | Obraporinciar | o0 PO 31032017 Por colocarse
£53 [Modaldad C Ampliscién |CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL MODULO CHACALA DE LA
(FCIEMS  |Autbnama  |Jakseo Estatales (UAE) GASTILLO) CHACALA (CASIMRO | 14801722 ma o 4 |Chacala © rehabiitacién de PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRD CASTILLOD, EN LA LOCALIOAD DE CHACALA, 2,300,000.00 1,150,000.00 1,950,00000 | 300372017 250082017 5% s1973.727 1z ] m‘" o gor 31032017 Por colocarse
UPEMS ya CUATITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO.
" Universidadas Autdnomas EXTENSICN TECOMATE - Iy CION DE EDIFICIO EN LA EXTENSION TECOMATE DE LA FREFPARATORIA Wayor y mejores
FCIEMS  |Auténomo | Jaisco Esiaisles (UAE) (CASIHIRD CASTILLG) 14UBHO174X  |Casimiro Castilo | Tecomatss o rehabita e ML T CARRMRY CAR LD, EN ChShSRE CamTl L, AL, 5/605,600.00 2,602,800.00 2,602,80000 | 21052018 1500172017 100% $4,699,360 12 125 espacios academcos 31032017 Por colocarse
Modaidad C Amplacion
|Universidades Auténomas | EXTENSION TELGRUZ (CASIMIRO Cuautitsn de B, CONSTRUCGION DE EDIFICIO EN LA EXTENSION TELCRUZ DE LA PREPARATORIA En proceso de ser
FCIEMS  |Autsnomo  |Jalisco Bt CASTALO) tausHotrsw | RUTENOR  [Tekna Sy DE CASIMIRO GASTILLO, EN GUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. ,000,000.00 3,000,000.00 3,000,00000 | 1510672016 2804212017 91% §5983.215 103 142 s 311032017 Por colocarse




SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION TECNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Universidades Auténomas | EXTENSION BOLANOS [Modaidad C Ampfiacién : . T -
FCIEMS  [Autinomo  |Jalisco by T 14UBHOIT?U  |Bolaos Boiarios tacn de do inmuebla, rep del sestema elecrico, hidraulica y espacios de baos. 1,800,000.00 £00,000.00 800,000.00 Obra adjudicada por iniclar o% 763,850 78| Obra pornciar | Enorocs 310372017 Obra por inciar
1
. Universidades Auténamas | EXTENSION BUENAVISTA (SAN San Martin G Equipamiento | ia de Cémputo & Idiomas, L io da Ciancias v3 En pracesa de ser NiA
FCIEMS  |Autdnomo  |Jalisco bty T A tugHoITET | SO orenaoltaciénds : 550,000.00 325,000.00 92500000 2201208 3111212018 5% 457,705 208 ] B 3110372017 S
EMS ya sxistentes !
. 1
g Un N EL SALVADOR de Edificio "D en la Extensién EI Savador de la Preparatoria Ragens! de Tequla, En procesa de ser
FCHEMS  |Auténomo  |Jalisco i by 14UBHOIBOH  [Tequia £ Savador o mlnw:donun Imksemngplocioy 3,300,000.00 1,650,000.00 185000000 | 150772016 250082017 5% 52,843,421 ) 8 e 31032017 Por colocarse
At c
L SAN ANDRES de Edificio "8" en la Extensidn San Andrés de la Preparatoria Reglonal de Tequila, En proceso de ser
FCIEMS  |Astnomo  |Jaisco sy bl 14UBHOTE2F  |Magdalena San Andrés wﬁwa o £ 3,100,000.00 1,650,000.00 155000000 | 150722018 1810472017 80% 52,420,260 95 75 : 30032017 Por calocarss
e i Madaidad C Ampiacidn | CONSTRUCCION DE LA REJA PERIMETRAL DEL PLANTEL, CON 1 METRG DE
EXTENSION SAN AGUSTIN Tlajomuica de 5 En proceso de ser
FCIEMS  |Auténomo  |Jaisco Ethlrsirios i tausHotesE | e San Agustin :;mn de MAMPOSTERIA 2 METRDS ESTRUCTURA METALICA 2.500,00000 1,250,000.00 125000000 | 271017 1610472017 s5% 52,405,304 571 | Obra por inciar - 30032017 Por calocarse
c
Universidades Auténomas | EXTENSION TEDCUITATLAN DE de  |Teocutatién de 3 g s En proceso da sar
FCIEMS  |Auténomo | Jalisco oy ity 1uBHDtBSC | (SO0 Rl e c de 500,000.00 250,000.00 250,000.00 Obra adjudcada por inkiar 0% sap8.101 241 | Obea por incler = 30032017 Ghra par niclar
1 c e
Universidades Auténomas. EXTENSION LA RIBERA < de Edficia en la La Ribera do la F Regional de Atotonico, en En proceso de ser
FCIEMS  |Autdnomo  |Jalisco )iyl ATOTaMe cO) 14UBHOIBEE  |Ayotidn LaRibera :r;é:l::dm d | 5,800,000.00 3,400,000.00 3400,00000 | 15/06/2016 250412017 5% $6,430,137 185 155 4 30032017 Par colocarse
; | Modalidad C Ampliacién ) Mayary msjorss
|Universidades Auténamas | EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY Construccitn de biblioteca en el Madulo Zapotian dal Rey da fa Preparatoria Reglonal de ;
FCHEMS  |Autdnomo  |Jelsco Existai UAR) Atk 14UBHOTE7A  |Zapotin delRey |Zapotizn del Rey |o m-:mm Skl sy el diing 4,000,000.00 2,000,000.00 200000000 | uosR0ts | 28012017 100% $3,368,514 200 & m scatamcos 31032017 Por colocarse
odal =
1 N SAN F ) DE ] Sen Francisco de Construccitn de Edificis en o Madulo San Francisco de Asls d la Preparatoria Regianal da En proceso de ser
FCHEMS  |Auténomo  |Jalisco bt B (ATOTCON GOy 14UBHD1900  [Atotanico ol Ao | 251 a rehabiitacién de et st 8,500,000.00 430000000 430000000 | 156032018 0610472017 9% 55,518,685 250 143 a 311032017 Per colacarse
Unersidades Autdnomas |Modaiidad C Amplacién En proceso de ser
FCIEMS  |Autsnomo  |Jalisco e ) PREPARATORIA 17 14UBHOTE2M  |E1Sait Las Pintas lorehabitaciende | Ausitorio 2,500,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 Obra adjudicada pat iiciar o 52,499,794 2,038 | Obraporinciar | Enprec 31032017 Obra par Iniciar
UPEMS v SRR
e A Modakdad C Ampiacién
FCIEMS  |Auténomo | Jalisco u ndes - ESCUELA PREPARATORIA 18 14UBHO185) ° ién do = de Edificks "E” en la Preparstoria No.18, en Guadalajara, Jalisco 8,550,000.00 4,275,000.00 4,275,000.00 1200372018 300572017 58% 58,310,890 1,783 184 Enproceyo de ser 3032017 Por colocarse
Estatales (UAE) UPEMS salaniss atendida
IR, Mnﬁﬁ[}mn ” " Wayor y mejores
Jalisco “““""';;E’;‘““"““ MODULD AMACUECA (SAYULA) | 14UBHO186I " de o 8 ealo ATnecunss da IR Prisparaiiia Regandl e Smiin 20 4,408,390.00 2,052,695.00 208269500 | 15032016 1810172017 100% £3,755,807 174 S espacios academicos 31032017 Por colacarse
LIPEME e Al plantal
FOIEMS  |Auténomo  |Jalisco Unvarsidades Auténamas | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA 1y guigrery  (Aemslecde  [Mlemojacce  |MOSSE8E 2 Amplactn | de un Edifc e io de Usos Mol 3,200,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 5 1810412016 2% 52,831,505 124 S i e . dy ey INi2017 Por colacarse
Estatalos (UAE) (ZACOALCO DE TORRES) Brizuels Brizuela e \ que cansts de ung Biblolecay un Audtorio de Itples. NG, 800,000, /800,000, 202120 Bl i stendida
FCHEMS  [Autdnomo  |Jalsco s :UAE)NM“W” Escuela Preparatoria 20 14UBHO188G  |Zapopan Zapopan de de Edicio en la Preparatoria Na 20, en Zapopan, Jalisco. 8,775,000.00 4,387,500.00 436750000 | 15032018 3000502017 0% $7.200272 1,455 155 |t peociene e e 310372017 Por colacarse
LIPEMS va
Madaidad C Ampliacién
FCHEMS  |Autnomo  |Jafsco Universidades Atdnames | pop ey 5 PREPARATORIA 18 14UBHO199F  |Zapopan Zapopan o rehabitacion de Construccién da dos edficios de res niveles 17,950,000.00 8,675,000.00 857500000 |  18/0122017 180772017 20% 57,704,452 1134 235 En process s wer 311032017 Por colacarse
Estatales (UAE) UPEMS ya & atendida
e Modalidad C Amphacion )
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisco U"""""",,“KE’;W‘"”“” EXTENSION COPALA( €D 14UBHO201D | Telimén Cépala o rehabiltacion de Auditonio 3,641,120.00 1,820,560.00 1,620,560.00 Obra adjudicada por iniciar 0% $2,678,702 185 |  Obra por inciar :L‘":'::“‘ da st 3032017 Clora por iniciar
v UPEMS ya existentes
. Modalidad C Ampliacitn Mayor y mejores
[FClEMS  |Auténomo  [Jalsco P e Atk s ||| MOCL LU SANTCARRTY teUBHoz0p  [San Pedee SataAdita  [orehabMacisnde  |Conevucckén do Cancha Mullusos con Graderia an ba Excusia Preparatona Reglonal de Santa 4,000,000.00 200000000 | 200000000 | 150372016 150172017 100% 53,126,525 1817 s espacios acadsmices 3032017 | Porcalocarse
Estatales (UAE) {UNIVERSIDAD) Tiaguepague 2 Anita, en Tiaquepaque, Jalkaco,
UPEMS ya existentes del plartel
Universidades Auténomas | EXTENSION EL CHANTE (EL Modadad C AmPIacin | ooy eeidn de Edifcio en el Mbdulo E1 Chante da la Preparstaria Regianal de €I Grullo, en el En proceso do ser
FCIEMS  |Autnoma  |Jalisco 14UBHD204A  |Autién de Navarro |EI Chante o rehabltacién de PR g . 3,600,000.00 1,800,000.00 190000000 | 250672016 1510412017 5% 53,019,867 122 78 Pr 3032017 Por calocarse
Estatales (UAE) GRULLO) S o airrgy |Chets, Autin do Navarro, Jaieco. atendida
i Universidades Auténomas  |EXTENSION IXTLAHUAGAN DEL |, Modaidad C Amplacidn | &g TRICCION DE BAROS, ESCALERAS, SALA DE MAESTROS ¥ AULA PARA i i e - oo kit " Saiia e 10| Obra porinciar | ERProcES0 08 ser SR "
H Estatales (UAE) RIO (PREPARATORIA 8) it TUTORIAS 016,000, 008, 008,000, adjudicada p 004, » Sl por
: c T SR
Universidades Auténomas Cahadas de Cafades de dal patio civico y plazoleta de ingreso a las instalaciones que ocupa el Maduo En proceso de ser
FCHEMS  |Autdnomo  |Jalsco x Ay MODULO CARADAS O OBREGON |14UBHO210L (SO0 Obregén g d ‘do Obregén do la RTEPA 730,000.00 355,000.00 38500000 | 121212018 130872017 n s723352 108 25 - 31032017 Por colocarse
. MODULO ACATLAN DE JUAREZ Modalidad G Ampliacien
FCUEMS  |Aulsnomo  |Jalisco gm?mnomn (ESCUELA PREPARATORIADE  |14UBHO214H  |Acaidn de Judrez |Acatién do Judrez |o rehabitacién de Edificia de usos mitiples 4,900,000.00 2,450,000,00 245000000 |  14/042016 280472017 2% $4,031,855 357 108 En proceso de ser 30032017 Por colocarse
UPEMS ya Alsichle
3 MODULO CHIQUILISTLAN Modaidad C Amphacion de
FCIEMS  |Auténomo | Jalisco g;".:“:'{?;s‘:‘“m"‘“ (ESCUELA PREPARATORIA 14UBHO21SG | Chiguilistid c o idn do dol o da Cémput 400,000.00 200,000.00 20000000 | 220012016 22017 100% $386,029 194 Ni& “"’m‘m& 30X2017 ik N’“‘m
REGICNAL DE TECOLOTLAN) UPEMS ya kil i
2 MOCULO TEOCALTICHE (ESCUELA c
FCIEMS  |Auténomo  |Jalisco i e PREPARATORIA REGIONAL DE | 14UBHO216F i o de b 09 Ehiclo an ol MtrorTa coallche, decia Praperalona Feaionel de-San yen de 7,040,000.00 3,520,000.00 352000000 | 2410872018 1510452017 7% 5,191,780 2 12 £ PoceRn da-tar 302017 Por colocarse
rinislay SAN JUAN DE LOS LAGOS) UPEMS ya existontes Lagos, en Teocatiche, Jalsco, i
2 MODULO VALLE DE JUAREZ Medalidad C Ampllacién 2
FCIEMS  |Autdnoma  |Jalisce Universidades Autbnomas | e601 )61 A PREPARATORIA 14UBHOZ1TE  |Vallede Juérez  [Valle de Jusrez |0 rehablitacién de GOTMEUOARH . E Mk AV 81 RECCED VN AN e S YRR ALK Ragdionsl o TR v, 3,840,000.00 1,820,000.00 1,02000000 | 150612018 1200472017 9% 3,439,835 55 68 En proceso de ser 31032017 Por colocarse
Estatales {UAE) REGIONAL DE TAMAZULA) UPEMS ya on Vala de Juirez, Jalisco. Pt
o MODULD SAN ISIDRO MAZATEPEC c - = - Wayory mejres
E Jaliseo Universidades Auténomas | g0\ 16\ A PREPARATORIA 14UBHOZIED  |Tala San Isicko i o 8 Eto o0 o M0dile Sart s W Azaliy sc 88 ln Eripariiofia gk b 8,160,000.00 3,080,000.00 308000000 | 15032016 151012017 100% $5,296,391 188 130 sipecios acadunices 31032017 Por colocarse
Estatales (UAE) NEo Ch R TAL s Tala, on Tala, Jalisco.
ya
i MCDULO PIHUAMO (ESCLELA c :
Jstsco . £f REGIONALDE  |14UBHOZISC |Fituamo Pihuame o rehabiltacitn de B A IR i o G PR A A PEp el T 5,580,000.00 3,340,000.00 334000000 | 19032016 250452017 5% 6,678,524 88 125 En proceso de ser Mi03R0T Por cofacarss
Estatales (UAE) 4 Fituama, Jaisse. stendida
TUXPAN) y UPEMS ya
P Modalidad C Ampliaciin . apleisc : : d Mayar y mejores
FCHEMS  [Autdnomo  |Jalisco Universidades Auldnomes | o0,y o AMATITAN (TEQUILA) | 14UCTOO012F ﬁm Amatitén o de Conatiuceidn de £ AR ES: a8 MAE A0 A\matish du 10 Frapasatora agenalia Tequia; s 3,300,000.00 1,650,000.00 1,650,00000 | 1410472016 1510112017 100% 52,741,957 510 7] espacios academicos 310302017 Por colocarse
Estatales (UAE) Amatitan, jalisco
UPEMS ya existentes del plante!
3 Wodaidad C Ampiacibn
FCHEMS  |Auwténomo | Jalisso UrivarSaackl RS MOBLILO HOSTOTIPAQLIELD. 14UCTO0 ' [ o de auditono 2/600,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 | O4I077Z016 120472017 95% $2,582,075 284 1] En proceso de ser 3032017 Per colocarse
{UAE) (TEQUILA) UPEMS s atendida
5 Modaldad C Amglacién
FCIEMS  |Auténomo | Jalisco Einhencduces Achomay ESCUELA POLITECNICA 14 e ° e j4n de Edificio “E” en la Escusla d - Jalsco, 15,800,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 1410472016 A0 80% $12,752,084 3,308 198 En procesc de ser 31032017 Por colocarse
Estatales (UAE) UPEMS ya zczc
f/ TOTAL GENERAL 815,000,558.00 307,999,778.00 307,999,778.00 492,702,125.79
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
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SEP SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR y
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION MOVER
DIRECCION TECNICA MEXICO
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FiSICO Y SENALIZACION
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institucién | Nombre del Plantel CCT Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Deseripcién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de
_captura captura _captura
" Universidades Auténomas ESCUELA PREPARATORIA Gafalami 1 1 - 1
FCIEMS  Auténomo Jalisco St 14UBHO024Q por por
i Universidades Auténomas MODULO TLAQUEPAQUE Qefial 4 1 Qafalamient 1
FCIEMS  |Auténomo Jalisco e i gl 14UBHO075X por se por
ion y estructura
FCIEMS | Auténomo Jalisco Univeesicades Auidnomea:  |MODULO LA EXPERIENGIA |4 o psnvawy (e i por e Obira adjudicada por inclar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
Estatales (UAE) (TONALA) - s . e
Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS  |Auténomo Jalisco 'é‘a";m"‘_“::‘:"u:'é?”“’”“m“ PREPARATORIA DE JALISCO | 14UBHO001F Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS  |Auténomo Jalisco g::f;’le':‘(ﬂ;’g“”"“““ PREPARATORIA 2 14UBHO002E b sl pe ety Obra adjudicada por inieiar Obra adjudicada por inieiar Obra adjudicada por iniciar
Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS  |Auténomo Jalisco ErersdatosU10MOM3% | PREPARATORIA 3 14UBH0003D Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjidicada por injeist Obra adjudicada por iniciar
slnlaies JUAE) Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
" Universidades Auténomas " - oo o, gl i - n——
FCIEMS Auténomo Jalisco PREPARATORIA 4 14UBH0004C Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Olbiva Sjoiicada poi palelie Obiee siudicade porinld

Estatales (UAE)
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SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR P
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION M O’ER
DIRECCION TECNICA MEXICO
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE F{SICO Y SERALIZACION
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institucién | Nombre del Plantel cCT Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Deseripeion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de
aptnig _captura captura ERpIUrR captura captura
FCIEMS  |Auténomo Jalisco _g"‘;:’;l’::‘(ﬁ:’E?“”"ma' PREPARATORIA § 14UBH0005B Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
i Universidades Auténomas ™ , 3 e i G i
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) PREPARATORIA 6 14UBHO006A Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obia adjuidicads por nletar Obea adjuicata po it
FCIEMS  |Auténomo Jalisco Universidades Autonomas | pprpapatoria 7 14UBH0007Z N/A Equipamiento N/A Equipamiento
Estatales (UAE) P pa
|
FCIEMS  |Auténomo Jalisco g:::a’z:"(ﬂfé;‘m""m“ PREPARATORIA 13 14UBH0009Y Sefialamiento por col Sefizlamiento por colocarse
ESCUELA PREPARATORIA
) Universidades Auténomas | REGIONAL DE EDUCACION —
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) MEDIA SUPERIOR DE 14UBHOD10N N/A Equipamiento N/A Equipamiento
OCOTLAN
. Universidades Auténomas | PREPARATORIA REGIONAL
FCUEMS . |Autonomo aisco Estatales (UAE) DE AMECA 14UBHO01IM Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
Col.nd losa de tu Vista interior
. Universi PREPARATORIA REGI - .
FCIEMS  |Auténomo Jalisco Esl‘:rﬂ'ﬁ:‘{'m‘?u'm"‘" P ey ot FCIONAL | 44uBHo012L N/A Equipamiento N/A Equipamiento
FGIEMS  |Auténomo Jalisco Unsraidades AuSnomay:  |PREPARATORIAREGIONAL |y epngear N/A Equipamiento N/A Equipamiento

Eslatales (UAE)

DE ARANDAS




SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

L ]
s F P &
__SEP |, SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR P
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION MOVER
DIRECCION TECNICA MEXICO
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO Y SENALIZACION
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa Tipo de Institucién Nombre del Plantel CCT Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripci6n de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de
i Universidades Autdnomas PREPARATORIA REGIONAL fialamient Qafialami il -
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) DE AUTLAN 14UBH0015! Sefialamiento por colocarse po
Estructura graderia
. Universidades Autdnomas PREPARATORIA REGIONAL i - 1 o Eadal . 1 &
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) CASIMIRO CASTILLO 14UBHO016H por por
; ESCUELA PREPARATORIA
FCIEMS  |Auténomo Jalisco Universidades Auténomas | pegioNAL DE TONALA 14UBH0017G Sefialamiento por colocarse ! por colocarse
Eslatales (UAE) |
NORTE
Vista interior
Universidades Auténomas | PREPARATORIA REGIONAL _— y — i
FCIEMS  |Auténomo Jalisco stabmae syttt 14UBHO018F por se por
Albanileria Albasiileria
FCIEMS | Auténomo Jalisco g::::;ﬁf_;‘é;‘“"’"m‘ B TN Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniclar
. Universidades Auténomas | PREPARATORIA REGIONAL - ) . .
FCIEMS Auténomeo Jalisco Estatales (UAE) DE CIUDAD GUZMAN por por
) Universidades Auténomas | PREPARATORIA REGIONAL i i T -
FCIEMS | Auténomo Jalisco Estatales (UAE) DE SAYULA miento por colocarse po
FCIEMS  |Auténomo Jalisco g:;’x:’fui’e‘;”“’"“” sl Obra adjudicada por iniclar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por injciar
o PREPARATORIA REGIONAL
FCIEMS | Auténomo Jalisco Universidades Auténomas | be gay jUAN DE LOS I por colocarse 1 por col
Estatales (UAE) LAGOS




SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

©
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SUBSECRETAR{A DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR P
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION M erR
DIRECCION TECNICA MEXICO
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FiSICO Y SENALIZACION .
REPORTE FOTOG! CO DE AVANCE FISICO REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION |
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institucién | Nombre del Plantel CcCT Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Deseripeion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de
ura e captura
e
Universidades Aulénomas ESCUELA PREPARATORIA
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) 15 14UBHO025P
. Universidades Auténomas PREPARATORIA REGIONAL e S, 1
TRENS; USROG dalsce Estatales (UAE) DE TEPATITLAN B e
Vista bafios Vista bafios Bista bafios Vista bafios
FCIEMS  |Auténomo Jalisco ”E;‘m‘:iﬁ:‘é;‘““"“"“ EE??&L"?LHT@?W 14UBH0028M Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
; Universidades Autdnomas PREPARATORIA REGIONAL = s 1 Falami 1
FCIEMS  |Auténomo Jalisco Eslalag (UAE] DE L Baars 14UBHODZSL por se por
! Universidades Autonomas ESCUELA PREPARATORIA P " Sefial 1
FCIEMS  |Auténomo Jalisco B 7 14UBHO030A por pore
. Universidades Auténcmas | PREPARATORIA REGIONAL - . o 4
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) DEL GRULLO 14UBH0031Z por por se
Universidades Auténomas | ESCUELA PREPARATORIA _— . y ; ;
FCIEMS  |Auténomo |salisco Estudales (UAS) P alonAL DE TAMAZULK | 14UiBHo0seF por por se
FCIEMS | Auténomo | vatisco rivorsidadas futonomay: |ESCUELAPREPARATORIA) [ 4iisinnesi Obra adjudieada por iniciar Obra adjudicada por iniclar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudieada por infciar Obra adjudicada por iniciar

| Estatales (UAE)

REGIONAL DE TEQUILA
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION TECNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FiSICO Y SENALIZACION

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO

-

@
@
MOVER
MEXICO

“REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION

Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institucién | Nombre del Plantel ccT Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de
T - ... < | — e SAPLUER Sapturs —SEprs ERnars
1 1t y i
Universidades Auténomas MODULO ETZATLAN Camalaid 1 i
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) (AHUALULCO) 14UBHOO7TV por se Sefialamiento por colocarse
Trabajos prel o5 Trabajos preli €5
Universidades Auténomas PREPARATORIA REQIONAL
FCIEMS Autdnomo Jalisco Estalales (UAE) DE AHUALULCO DE 14UBHO078U Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
MERCADO
: Universidades Auténomas PREPARATORIA DE SAN = - .
FClIEMS Auténomo |Jalisco Estatales (UAE) MARTIN 14UBHOO78T por se Sefialamiento por colocarse
. Universidades Autdénomas PREPARATORIA REGIONAL + . .
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) DE TONALA 14UBHO0B1H N/A Equipamiento N/A Equipamiento
Universidades Auténomas T = 2 i Ty L. . _— —_— geuges i 5oxs
FCIEMS | Auténomo Jalisco Estatales (UAE) PREPARATORIA 12 14UBHO0B3F Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
Universidades Auténomas Cotialami 1 fal 1
FCIEMS Autdnomo Jalisco Estatales (UAE) PREPARATORIA 8 14UBHO0B4E por por 5e
Vista general obra Vista interior
; Universidades Auténomas 2 ; 4
FCIEMS Auténomo Jalisco PREPARATORIA 10 14UBH0D86C N/A Equipamiento N/A Equipamiento
Estatales (UAE)
Universidades Auténomas —n goowa s e gia : o % awis 2 & £
FCIHEMS Autdnomo Jalisco PREPARATORIA 11 14UBHODBTE Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar

Estatales (UAE)




SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

L ]
@
SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ®
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION MO.VE R
DIRECCION TECNICA MEXICO
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO Y SENALIZACION
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa Tipo de Institucién Nombre del Plantel ccr Descripcion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripeién de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de
captura _captura captura
. Universidades Auténomas PREPARATORIA REGIONAL Sefalami 1 P .
FCIEMS Auténomo Jalisco Estalales (UAE) DE CHAPALA 14UBHOOBEA por o por
Vista edificio Vista interior Vista general obra 1 il
FCIEMS  |Auténomo Jalisco Unlversidades Auldnomas || PREPARATORIA REGIONAL. |44isa1stison Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obraadjudicada por injeiar Obra adjudicada poriniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
Estatales (UAE) DE JOCOTEPEC
. Universidades Aulénomas FREPARATORIA REGIONAL Gattalnimi 1 Qafial 1
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) e ool AN 14UBH0093M por por
Estructura
FCIEMS  |Auténomo | Jaliseo g:::;l’;;"(‘*ui’e‘?"'d“"’"“’ i sl tell DT TR Obra adjudicada por iniciar Obra adjudieada por iniciar Obra adjudicada por infeiar Obra adjisdicada por fuiciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
i Universidades Auténomas ESCUELA REGIONAL DE Sufial ) Qefial 1
FCIEMS Auténemo Jalisco Estatales (UAE) ZAPOTLANEJO 14UBHO095K por por
e i
Albafiileria
FCIEMS  |Auténomo Jalisco Lwersdades Monomest  [MPDULO.SAN MARCOS:  Liiinkiooesk Obra adjudicada por iniciar Obra adjudieada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
Estatales (UAE) {(AHUALULCO)
|
5 Universidades Autdnomas MODULO ATENGUILLO " P 2 ey g
FCIEMS Auténomo Jalisca Estalales (UAE) (AMECA) 14UBH0099G por se por se
Pisos remodelad
Universidades Auténomas | MODULO SAN ANTONIO : o T
FCIEMS Auténomo | Jalisco Estatales (UAE) MATUTE (AMECA) 14UBHO101E N/A Equipamiento N/A Equipamiento
; Universidades Auténomas  |MODULO TALPA DE o " ikt .
FCIEMS Autdnomo Jalisco Estatales (UAE) ALLENDE (AMECA) 14UBH0102D por e por se
- |
|
i Vista general de obra Vista general Vista general obra Vista general obra | R




__SEP

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION TECNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FiSICO Y SENALIZACION

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO

MOVER
MEXICO

REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION |

Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institucién | Nombre del Plantel ccT Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de
: e —— I e captura capiura captura captura
———
Universidades Auténomas MODULO JESUS MARIA . . .
N N/A iento

FCIEMS | Auténomo Jalisco e byceriesiios 14UBH0103C /A Equipamiento /A Equipamien

Universidades Autonomas MODULO SAN IGNACIO
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) CERRO GORDO (ARANDAS) 14UBHO104B

Vista general de obra Vista general Vista interior

FCIEMS  |Auténomo Jalisco Lriyaraidaded Autinomas  INOCLRE AYOTLAN 14UBHO105A Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por inigiar Obra adjudicada por inieiar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por inieiar

| Estatales (UAE) (ATOTONILCO)

3 Universidades Autdnomas : - G R T e i gasn T g
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) {MODULO AYUTLA (AUTLAN) |14UBHO106Z Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
. Universidades Aulénomas MODULO TENAMAXTLAN Refalami . Qefs 1

FCIEMS Autdnomo Jalisco |Estatales (UAE) (AUTLAN) 14UBHO1072 por por se

Universidades Auténomas MODULO TONAYA (EL a Saft :
FCHEMS Auténomo | Jalisco Estatales (UAE) GRULLO) 14UBHO111L por por

Vista edificio Vista edificio Vista edificio Vista edificio
i MODULO HERMENEGILDD
FCIEMS | Auténomo Jalisco 'é:::’;f;:ﬁ":;“mm’ GALEANA (CASIMIRO 14UBHO113J por col Sefialamiento por se
CASTILLO)
En proceso de adjudicacié En proceso de adjudicacié En proceso de adjudicacién En proceso de adjudicaci6
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

MOVER
DIRECCION TECNICA MEXICO
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO Y SENALIZACION
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION |
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa Tipo de Institucidén Nombre del Plantel CCT Descripeion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripeién de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de
captura captura captura captura captura captura
FCIEMS  |Autsnomo Jaisco ‘E‘:;:g:?m‘é;“"’“m’ F‘é:g:;;%“g':g.fﬂg} 14UBHO1141 Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniclar
Universidades Auténomas MODULO TECALITLAN (CD Sofi ; 1 :
FCIEMS Autdnoma Jalisco Estatales (UAE) GUZMAN) 14UBHO11TF por Sefialamiento por colocarse
Universidades Auténomas MODULO TOLIMAN (CD Seft : 1 1
FCIEMS  |Auténomo Jalisco bty g 14UBHO118E por por
FCIEMS | Auténomo Jalisco g:;‘e':‘:'("uifg‘:“wm“ e é“DPSLEM"::}DE 14UBHO119D Obra adjudicada por tniciar Obra adjudicada por injciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS | Auténomo Jalisco g:::r:::‘;"ufé;‘““’""m” {‘“C‘OIHQU‘&?L:";‘?UEL HIDALGO |44 y8Ho120T Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
] I
¥
N
g Universidades Auténomas | MODULO SAN PATRICIO : i Sed locarse
FCIEMS  |Auténomo Jalisco it MELAGUE ERUATLARG 14UBH0121S por por
Vista general de obra Vista general Albaiiileria
. Universidades Autonomas MODULO SAN MARTIN DE S P 1+ Sk al o= 1
FCIEMS | Auténomo Jalisco e i gy e 14UBH01250 por por se

Vista general de obra

Vista general obra

Vista g 1 obra




SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION TECNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FiSICO Y SENALIZACION

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institucién | Nombre del Plantel ccT Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de
captura _captura captura captura__ _captura captura
FCIEMS  |Auténomo Jalisco g;‘m’::::ﬁ‘:e’?"“’”“‘" mg';.m&m GUERRERO | 14uHo126N Obra adjudicada por iniclar Obra adjudicada por iniciar Obra adjodicada por infciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
e ——
Universidades Auténomas MODULO QUITUPAN locarse i r
FCIEMS Auténomo | Jalisco Estatales (UAE) (JOCOTEPEC) 14UBHO127M por pol
Albaiieliria Instal i
Universidades Auténomas MODULO MANZANILLA DE LA i F . 7 2 PRFET iniek Obra adjudicada por inicia Ob judicada por inici
FCIEMS Auténomo | Jalisco Estatales (UAE) PAZ (JOCOTEPEC) 14UBHO128K Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar ra adj por iniciar ra adj por iniciar
FCIEMS | Auténomo Jalisco g:t'm"’;mé;“m"“‘” mggg%%gézé’;m” ELALTO |14uBHo130Z Obra adjudicada por infelar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por inieiar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudieada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
Universidades Auténomas | MODULO JAMAY ( LA R : ., .-
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) BARCA 14UBH01312 2 po
Vista general Vista general obra
) MODULO SAN DIEGO DE
FCIEMS  |Auténomo Jalisco priversidades AISIOMAS  |ALEJANDRIA (LAGOSDE | 14UBHO132Y Seii por colocarse A por
sl (AL MORENO)
)
MODULO UNION DE SAN
FCIEMS  |Auténomo | Jalisco g‘:‘;’f&:‘}ﬂ‘;&?““’mm" ANTONIO (LAGOS DE 14UBHO133X por se s por
MORENO)
Vista gy 1 de obra Vista posterior Vista posterior
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO Y SENALIZACION

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO REPORTE FOTOGRAF 1CO DE SENALIZACION
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa Tipo de Institucién | Nombre del Plantel ccT Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de Descripcion de la imagen y fecha de
captura captura cal
Universidades Auténomas MODULO VILLA HIDALGO 1 Bal 1
FCIEMS Autdnomo Jalisco Estatales (UAE) (LAGOS DE MORENO) 14UBHO134W por por 1
Vista general obra
s Universidades Auténomas  |MODULO MEZCALA
FCIEMS Auténemo Jalisco Estatales (UAE) (EREMSO) 14UBHO136U N/A Equipamiento N/A Equipamiento
: Universidades Auténomas | MODULO ATEQUIZA e 1 1
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) (EREMSO) 14UBHD137T por por
|
FCIEMS  |Aulénomo Jalisco ;‘:::;l‘;ﬁ"ui‘é;m"“““ ?gc;::;%;ommm 14UBH0128S Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
Universidades Auténomas | MODULO EL TUITO (PUERTO i A : |
FCIEMS Autdnomo Jalisco Estatales (UAE) VALLARTA) 14UBHO139R por por s€
Vista general de obra
. Universidades Auténomas MODULO IXTAPA (PUERTO CR - st ;
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) VALLARTA) 14UBHO140G por por se
Vista interior |
1
FCIEMS  |Auténomo Jalisco Universidades Auténomas |01 0 pino SUAREZ | 14UBHO142E Sefial r Sefialamiento por colocarse
Estatales (UAE) | po po
Ci ion y estructura I Cimentacion y estructura Ci v estructura Cimentacion y estructura
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__ SEP SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR °
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION MC)eER
DIRECCION TECNICA MEXICO
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FiSICO Y SENALIZACION
x REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE l-“LS 1CO REPORTE AFICO DE S N
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institucién | Nombre del Plantel ccr Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de
— —CANR AR captura captura
, Universidades Auténomas MODULO TOMATLAN g s F
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) (PUERTO VALLARTA) 14UBH0143D Sefialamiento por colocarse Sefialamiento por colocarse
. Universidades Auténomas MODULO JALOSTOTITLAN Rafalaind 1 Qpfial 1
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) (SAN JUAN DE LOS LAGOS) 14UBHO144C por e por
Vista edificio Vista interior Vista interior Vista edifico
Universidades Autdnomas MO O SAN MIOUEL L |
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) ALTO (SAN JUAN DE LOS 14UBHO01458 Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar |
LAGOS)
N Universidades Auténomas MODULO COCULA (SAN 1 1 Sefial 1
FCIEMS Auténomo Jalisco (UAE) MARTIN HIDALGO) 14UBHO148A por por e
Vista general de obra Vista interior
Universidades Autén MODULO VILLA CORONA .
: versidades omas b Y Tami 1 g 1 1
FEIEME Autenanm valisco Estatales (UAE) (SAN MARTIN HIDALGO) HLEHIATE e e e e
Albaiiileria 1 1 Instalaci | Albafiileria
Universidades Auténomas MODULO SAN GABRIEL : P . Edc T £ 1 s s ST T g
FCIEMS Auténomeo Jalisco Estatales (UAE) (SAYULA) 14UBHO148Z Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
1
. Universidades Auténomas — " - - " - S |
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) MODULO TAPALPA (SAYULA)| 14UBHO148Y Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar En proceso de adjudicacion En proceso de adjudicacién |




SECRETAR{A DE EDUCACION PUBLICA

SUBSECRETAR{A DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO Y SENALIZACION

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institucién | Nombre del Plantel CCcT Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y Descripeion de la imagen y fecha de
-] Laptura captura
Universidades Auténomas MODULO JUCHITLAN Qefial 1 Cafialami 1
FCIEMS Auténomao Jalisco Estatales (UAE) (TECOLOTLAN) 14UBHO150N por por se
Cimbrado de losa |
) Universidades Aulénomas MODULO UNION DE TULA Sadialanid M Sefial 1
FCIEMS Autdnomo Jalisco Estatales (UAE) (TECOLOTLAN) 14UBHO151M por por
Transformador
FCIEMS  |Auténomo Jalisco Unversidades Auténomas | MODULO ACATIG 14UBHO152L Obra adjudieada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudieada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
Estatales (UAE) (TEPATITLAN)
FCIEMS  |Auténomo Jalisco Universidades Auldnomas  |MODULO SAN JULIAN 14UBHO153K Obra adjudieada por iniciar Obra adjudicadi por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada par iniciar Obra adjudicada por iniciar
Estatales (UAE) (TEPATITLAN)
Universidades Auténomas | MODULO VALLE DE o N : <
FCIEMS | Auténomo Jalisco Estatales (UAE) GUADALUPE (TEPATITLAN) 14UBHD154J por por se
_Vista general de obra Vista posterior
Universidades Auténomas MODULO YAHUALICA o 1 §
FCIEMS Autdnomo Jalisco Estatales (UAE) (TEPATITLAN) 14UBHO1551 por Sefialamiento por colocarse
Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
i Universidades Autonomas Gafial 1 Qedial 1
FCIIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) MODULO ARENAL (TEQUILA) |14UBHO157G por por
- Vista general de obra Interior Vista lateral interior
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SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ¢
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION M oem
DIRECCION TECNICA MEXICO
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO Y SENALIZACION
REPORTE FOTOGm_ ICO DE AVANCE FISICO REPORTE FOTOGRAFICO DE SEEAL[ZA.CIEN
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institucién | Nombre del Plantel CCT Descripci6n de la imagen y fecha de | Descripei6n de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripeién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de
captura captura captura
: Universidades Auténomas MODULO MAGDALENA b s - B— 1
FCIEMS Autdnomo Jalisco Estatales (UAE) (TEQUILA) 14UBHO159E por por e
Vista lateral
" Universidades Autén MODULO MAZAMITLA = oz
FCIEMS  |Auténomo Jalisco etttz (U":E) Lk (TUXPAN) 14UBHO161T N/A Equipamiento N/A Equipamiento
Mobiliario
) Universidades Auténomas MODULO VILLA ATOYAC e . P =
FCIEMS Autdénomo Jalisco Estatales (UAE) (ZACOALCO DE TORRES) 14UBHO163R por e por
Universidades Aulénomas EXTENSION OCONAHUA e 2 = 2
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) (AHUALULCO) 14UBHO165P por se por
Patio civico
: Universidades Auténomas EXTENSION SANTA MARIA P s ;
FCIEMS Autdnomo Jalisco Estatales (UAE) DEL VALLE (ARANDAS) 14UBHO167N por Sefialamiento por colocarse
interior Interior
Universidades Auténomas EXTENSION TUXCACUESCO — ; S 5
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) (EL GRULLO) 14UBHO170A por se por sC
Transformador
: i N T _— g
FCHEMS Auténomo Jalisco g:::f:;:?:::auwnam“ FC,;T;M?II?%NC‘:YS?FELSTN 14UBHD1712 Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar

———




SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION TECNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FiSICO Y SENALIZACION

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO

TE
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institucién | Nombre del Plantel ccr Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de Descripcei6n de la imagen y fecha de
captura captura
Universidades Autdénomas EXTENSION CHACALA = . Qefialarmi
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) (CASIMIRO CASTILLO) 14UBHO172Z por por e
Universidades Auléncmas EXTENSION TECOMATE 1 Qaft 1
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) (CASIMIRO CASTILLO) 14UBHO174X por se por se
Universidades Aulénomas EXTENSION TELCRUZ & "
FRIENE.  [Adsnoma ploflaca Estatales (UAE) (CASIMIRO GASTILLO) HUBHOI7SW por por
FCIEMS  |Auténomo Jalisco ';:::;f:‘::‘a‘:‘;””"“'"“ fggfg?ﬁ:,m“‘m 14UBHO177U Obra adjudicada por iniciar Obra adjudieada por inieiar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por inieiar
i Universidades Auténomas EXTENSION BUENAVISTA B i 3
FCIEMS Autdnomo Jalisco Estalales (UAE) (SAN MARTIN HIDALGO) 14UBHO178T N/A Equipamiento N/A Equipamiento
Universidades Auténomas EXTENSION EL SALVADOR . Qe . 1
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) (TEQUILA) 14UBHO180H Sefialamiento por colocarse por se
Colado estructura
Universidades Auténomas EXTENSION SAN ANDRES Ridialk 1
FCIEMS Auténomeo Jalisco Estatales (UAE) (TEQUILA) 14UBHO182F por por
Vista posterior Interior Vista general obra
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Vista general

Vista general de obra -

Vista posterior

[ ]
SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ®
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION MOVER
DIRECCION TECNICA MEXICO
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO Y SENALIZACION <5
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa Tipo de Institucién Nombre del Plantel CCT Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripei6én de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de
captura Saptura captura captura CAPLUTA
— -
; Universidades Auténomas | EXTENSION SAN AGUSTIN P g B i 3
por »e por se
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) (TLAJOMULCO) 14UBHD183E
Vista general de obra Vista g 1 Vista general obra
Uni i Autdn EXTE TEOCUITA N : n o rod e B P s "
FCIEMS Autdnomo Jalisco Estl:el:;:a{ma omas e QON:ODNP:;A (;'ACQALCTOL? 14UBHOD185C Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
Universidades Auténomas | EXTENSION LA RIBERA Sefial r colocarse ! por col
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) (ATOTONILCO) 14UBHO186B p
Vista gy 1 de obra Vista posterior Alabaidiileria Vista posterior
— ———y
: Universidades Auldnomas EXTEMNSION ZAPOTLAN DEL 9 lamiento por colocarse Sefialamiento por colocarse
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) REY ( TLAN) 14UBHO1BTA Sefial poi
Vista lateral Vista lateral Vista lateral
: EXTENSIONN SAN — .
FCIEMS  |Auténomo Jalisco g:m’:'ﬂfe‘?"‘é"““ FRANCISCO DE ASIS 14UBH01900 Seial por colocarse E por se
( (ATOTONILCO)
Vista g I de obra Vista general obra Vista posterior
FCIEMS | Auténomo Jalisco i ;m"‘e"h‘“:("u:’;“"é”"m" PREPARATORIA 17 14UBHO192M Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS Auténomo Jalisco I.én:vler:;id?[du?E?ulénmnss I1EaSCUELA PREPARATORIA 14 4uBHo185 Sefialamiento por colocarse Sefialamiento por colocarse
slalaies




SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION TECNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FiSICO Y SENALIZACION

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO

MOVER
MEXICO

REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION

Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institucién | Nombre del Plantel CCT Descripcién de la imagen y fecha de | Descripcién de la imagen y fecha de | Descripeién de la imagen y fecha de | Descripeién de la imagen y fecha de | Descripeién de la imagen y fecha de | Descripeién de la imagen y fecha de
captura captura captura captura captura _ captura
4 Universidades Auténomas MODULO AMACUECA —- 3 .
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) (SAYULA) 14UBHO1961 por Sefialamiento por colocarse
Vista interior Vista interior i:
- MODULO ATEMAJAC DE
FCIEMS  |Auténomo Jalisco Universidades Autnomas | o011 4 (7ACOALCO DE | 14UBHO197H Sefialamiento por colocarse Sefial to por colocarse
Estatales (UAE)
TORRES)
Universidades Auténomas . Qefial p Sefial 1
FCIEMS Auténomo |Jalisco | Estatales (UAE) Escuela Preparatoria 20 14UBHO198G por por se
1
|
3 Universidades Aulénomas ESCUELA PREPARATORIA Qefial 1 1 1
FCIEMS Autdnomo Jalisco Estatales (UAE) 19 14UBHO1989F por e por se
Habilitado de acero Compactacion
FCIEMS | Auténomo Jalisco g;':::;'ﬁﬂ’;é;‘“”"“m‘ gﬁmo“ COPALA(CD | 44uBH0201D Obri adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar
i
i
Universidades Auténomas MODULO SANTA ANITA T < S %
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) (UNIVERSIDAD) 14UBH0203B por se por
Vista de graderia Vista de graderia
i Universidades Auténomas EXTENSION EL CHANTE (EL Qefialami . Sefial 1
FCIEMS Autdnomo Jalisco Estatales (UAE) GRULLO) 14UBHD204A por se por e

Vista general de obra




SEP

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION TECNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FiSICO Y SENALIZACION

MOVER
MEXICO

REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa Tipo de Instituciéon Nombre del Plantel CcCcT Descripcion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de | Descripeion de la imagen y fecha de | Descripeion de !a'.i;upn v fecha de
captura captura captura Saptura captura captura
FCIEMS  |Auténomo Jalisco :g:';'l’a'l’::“("u;’E‘?“”"““’ g’é{i"gmg‘;ﬁﬁ”m 14UBH02052 Obra adjudicada por iniciar Gbra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudicada por iniciar Obra adjudieada por iniciar Obra adjudicada por inicar
FCIEMS  |Auténomo | Jalisco U"i""”m‘:"‘“é"“’““ ggggég;.mams DE 14UBHOZ10L Sefialamiento por colocarse 1 por colocarse
MODULO ACATLAN DE
Universidades Auténomas JUAREZ (ESCUELA i " A "
FEIEME;  [Albonomio Mafeca Estatales (UAE) PREPARATORIA DE viLLa | 14UBH0214H Rox " e
CORONA)
Vista de estructura Vista estructura Vista general obra Vista general obra
. i
= : B L d.“’ -
MODULO CHIQUILISTLAN
Universidades Auténomas (ESCUELA PREPARATORIA — —
FCIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) REGIONAL DE 14UBH0215G N/A Equipamiento N/A Equipamiento
TECOLOTLAN)
Equipo de computo
MOCULO TEOCALTICHE
i Universidades Auténomas (ESCUELA PREPARATORIA g - o <
FCIIEMS Auténomo Jalisco Estatales (UAE) REGIONAL GE SAN JLGJe OE: | 4UBHIZ1EF por ; o por se
LOS LAGOS)
Vista interior Vista pasillo
A MODULO VALLE DE JUAREZ
FCIEMS  |Auténomo Jalisco ::;:;T;::%‘;E‘;‘”'“m’ (ESCUELA PREPARATORIA | 14UBH0217E Sefial por colocarse Sefial por colocarse
REGIONAL DE TAMAZULA)
MODULO SAN ISIDRO
c Universidades Aulénomas MAZATEPEC (ESCUELA 1 1 1 1
REMENS Bianome piaitaco Estalales (UAE) PREPARATORIA REGIONAL | 1#UBH0218D L e oS =
DE TALA)
Vista de estructura | Vista estructura pasillo interior




SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

[ ]
)
__SEP SUBSECRETARfA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR e
- COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION Moem
DIRECCION TECNICA MEXICO
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FiSICO Y SENALIZACION
. : REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO REPORTE FOTOGRAFICO DE SENALIZACION
Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa Tipo de Institucion | Nombre del Plantel CCT Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de Descripcion de la imagen y fecha de | Descripcion de la imagen y fecha de
captura
o MODULO PIHUAMO
Universidades Auténomas
FCIEMS Auténomo Jalisco (ESCUELA PREPARATORIA | 14UBH0218C 1 Seiial t
Faialares [UAE) REGIONAL DE TUXPAN) - 3¢
albafiileria

FCIEMS  |Auténomo Jalisco g;‘t':l’a'l’::‘("ure?mm“‘ ?ﬂrc;ggllﬁ}mmmw 14UCTO012F s por colocarse por colocarse
FCIEMS  |Auténomo Jalisco g:::l‘"l’::‘("ufg‘mmm” Pﬂrgm;-fosTD‘l‘leUle 14UCT0014D Sefialamiento por colocarse por colocarse
ECIIEMS Autd : Universidades Auténomas e -

nemo Jalisco Estalales (UAE) ESCUELA POLITECNICA 14UETO0D4Y por col se Sefialamiento por colocarse

Vista de obra

Vista estructura

Vista estructura

Vista interior




