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2023 1 JAL230102211414 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Construcción de taller de cerámica (2da. 

etapa) Preparatoria 22, Tlaquepaque
14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2023_001EMS N 0 0 2928

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, 

direccion:Pedro Coronel, Lomas de 

Tlaquepaque, 45559 San Pedro 

Tlaquepaque, Jal., lon:-103.30152, 

lat:20.63339}}

31-03-2023 31-12-2023 1000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}
{2211414/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 1 JAL230102211420 Proyecto de inversión 7000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Rehabilitación de instalaciones (sanitarios 

y obras exteriores) (1era. etapa)
14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2023_002EMS N 0 0 4413

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, 

direccion:Av. Juan Gil Preciado esq. 

Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, 

Jalisco. C.P. 45409., lon:-103.24774, 

lat:20.65393}}

31-03-2023 31-12-2023 1000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}
{2211420/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 1 JAL230102211425 Proyecto de inversión 3350000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3350000.0, modificado:500000.0}}

Terminación de edificio y obras 

exteriores, Módulo Vista Hermosa, 

Tamazula de Gordiano

14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2023_003EMS N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, 

direccion:Moctezuma y Javier Mina,Vista 

Hermosa, Jalisco, C.P. 47600, lon:-

103.34173, lat:19.69017}}

31-03-2023 31-12-2023 500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}
{2211425/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 1 JAL230102211429 Proyecto de inversión 3750000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3750000.0, modificado:500000.0}}

Impermeabilización de edificios, 

Preparatoria 11
14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2023_004EMS N 0 0 4847

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:Sierra Nevada 950, 

Independencia, 44380 Guadalajara, Jal., 

lon:-103.33203, lat:20.6873}}

31-03-2023 31-12-2023 500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}
{2211429/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 1 JAL230102211437 Proyecto de inversión 3995000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3995000.0, 

modificado:1000000.0}}

Construcción de techumbre y 

rehabilitación de cancha de usos 

múltiples, Módulo Tequesquitlán

14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2023_006EMS N 0 0 91

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, 

direccion:Calle Zaragoza, S/N, C. Zaragoza, 

Tequesquitlán, Jal., lon:-104.52398, 

lat:19.38889}}

31-03-2023 31-12-2023 1000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}
{2211437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 1 JAL230102211440 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:200000.0}}

Impermeabilización de edificio, 

Preparatoria Regional de Degollado
14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2023_005EMS N 0 0 680

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:C. Roberto Quezada Oñate, 

Javier García Paniagua, Degollado, Jal., 

lon:-102.14732, lat:20.44918}}

31-03-2023 31-12-2023 200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}
{2211440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 1 JAL230102211444 Proyecto de inversión 1581329

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1581329.0, modificado:200000.0}}

Construcción de Ágora, Módulo de 

Juanacatlán
14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2023_007EMS N 0 0 189

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 58, Juanacatlán 

Centro, 45880 Juanacatlán, Jal., lon:-

103.16667, lat:20.50513}}

31-03-2023 31-12-2023 200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}
{2211444/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 1 JAL230102211836 Proyecto de inversión 40687360

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.068736E7, 

modificado:2000000.0}}

Construcción del Museo de Ciencias 

Ambientales del Centro Cultural 

Universitario (Sexta etapa)

14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2023_001ES N 0 0 342109

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, 

direccion:Anillo Perif. Nte. 1695, 

Rinconada de La Azalea, Industrial los 

Belenes, 45150 Zapopan, Jal., lon:-

103.38084, lat:20.7385}}

01-06-2023 31-12-2023 2000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}
{2211836/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 1 JAL230102211839 Proyecto de inversión 5768722

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5768722.0, 

modificado:1000000.0}}

Construcción del Centro de Recursos 

Informativos - CERI - (CUCBA) Sexta etapa
14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2023_002ES N 0 0 6906

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:6, 

direccion:Cam. Ramón Padilla Sánchez 

2100, Las Agujas, 44600 Zapopan, Jal., 

lon:-103.51373, lat:20.7467}}

01-05-2023 31-12-2023 1000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}
{2211839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto 

de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las 

observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-

04-21}}

2023 1 JAL220102065830 Proyecto de inversión 21096729

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.1096729E7, 

modificado:2.1096729E7}}

Construcción Edificio F, Centro 

Universitario de los Lagos (CULAGOS)
14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 002_FAMES_2022 S 1598 1555 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:Calle Tenazas s/n, Col. El 

Herrero, San Juan de los Lagos, Jalisco, 

México, C.P. 47000, lon:-102.32329, 

lat:21.263}}

01-03-2022 31-12-2022 21096729 21096729 21096729 21096729 21096729 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{2065830/proyecto_INICIO, 

2065830/proyecto_PROCESO, 

2065830/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos 

del FAM del capital comprometido al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de 

marzo de 2023, se envió oficio CGPE-064-2023 de la Universidad de Guadalajara 

notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos 

recursos sean devueltos a la TESOFE. , trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, 

fecha:2023-04-07}}

Sin observaciones

2023 1 JAL220102065839 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

Conclusión del Taller de Danza, Escuela 

Preparatoria Regional de Ameca
14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 002_FAMEMS_2022 N 0 0 1265

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Enrique Díaz de León No. 205, 

Ameca, Jalisco C.P. 46600, lon:-

104.04002, lat:20.54822}}

15-05-2022 31-12-2022 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{2065839/proyecto_INICIO, 

2065839/proyecto_PROCESO, 

2065839/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos 

del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de 

marzo de 2023, se envió oficio CGPE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara 

notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos 

recursos sean devueltos a la TESOFE. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 

$297.94, trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2023-04-10}}

Sin observaciones

2023 1 JAL220102065895 Proyecto de inversión 2700000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2700000.0, 

modificado:2700000.0}}

Construcción de Techado de cancha de 

usos múltiples y obras exteriores, 

Preparatoria No. 17

14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 006_FAMEMS_2022 N 0 0 3356

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, 

direccion:Av. Emiliano Zapata No. 2568 F-

2, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco., lon:-

103.32133, lat:20.57396}}

15-05-2022 31-12-2022 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{2065895/proyecto_INICIO, 

2065895/proyecto_PROCESO, 

2065895/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos 

del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de 

marzo de 2023, se envió oficio CGPE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara 

notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos 

recursos sean devueltos a la TESOFE. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 

19,534.35, trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2023-04-10}}

Sin observaciones

2023 1 JAL220102065832 Proyecto de inversión 975401

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:975401.0, modificado:975401.0}}

Equipamiento para lograr aulas 

interactivas. Centro Universitario de la 

Costa (CUCOSTA)

14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 003_FAMES_2022 S 3792 3199 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, 

direccion:Av. Universidad no. 203, 

Delegación Ixtapa, C.P. 48280, Puerto 

Vallarta, Jal. México., lon:-105.22126, 

lat:20.70534}}

01-03-2022 31-12-2022 975401 975401 975401 975401 975401 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:100.0}}

{2065832/proyecto_INICIO, 

2065832/proyecto_FIN, 

2065832/proyecto_PROCESO, 

2065832/proyecto_FIN, 

2065832/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos 

del FAM del capital comprometido al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de 

marzo de 2023, se envió oficio CGPE-064-2023 de la Universidad de Guadalajara 

notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos 

recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, 

fecha:2023-04-07}}

Sin observaciones

2023 1 JAL220102065848 Proyecto de inversión 2600000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2600000.0, 

modificado:2600000.0}}

Construcción de laboratorio de usos 

múltiples, Escuela Preparatoria de 

Tamazula, Extensión Lázaro Cárdenas

14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 004_FAMEMS_2022 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, 

direccion:Carretera Quitupan ¿ Valle de 

Juárez Km. 1, Quitupan, Jalisco, C.P. 

49570, lon:-102.83432, lat:19.8885}}

15-05-2022 31-12-2022 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{2065848/proyecto_INICIO, 

2065848/proyecto_PROCESO, 

2065848/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos 

del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de 

marzo de 2023, se envió oficio CGPE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara 

notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos 

recursos sean devueltos a la TESOFE. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 

$24,073.55, trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2023-04-10}}

Sin observaciones

2023 1 JAL220102065897 Proyecto de inversión 2950000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2950000.0, 

modificado:2950000.0}}

Construcción de barda perimetral, Escuela 

Preparatoria de Tepatitlán, Módulo Acatíc
14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 007_FAMEMS_2022 N 0 0 554

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:Av. Solidaridad No. 65 esq. 

Escuela Digna, Acatic, Jalisco, C.P. 45470, 

lon:-102.91128, lat:20.79432}}

15-05-2022 31-12-2022 2950000 2950000 2950000 2950000 2950000 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{2065897/proyecto_INICIO, 

2065897/proyecto_PROCESO, 

2065897/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos 

del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de 

marzo de 2023, se envió oficio CGPE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara 

notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos 

recursos sean devueltos a la TESOFE. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 

$21.35, trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2023-04-10}}

Sin observaciones

2023 1 JAL220102065899 Proyecto de inversión 1233957

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1233957.0, 

modificado:1233957.0}}

Impermeabilización de edificios, 

Preparatoria No. 5
14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 008_FAMEMS_2022 N 0 0 2719

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:Fray Andrés de Urdaneta y 

Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, 

Guadalajara, Jalisco. C.P. 44930., lon:-

103.37179, lat:20.64226}}

15-05-2022 31-12-2022 1233957 1233957 1233957 1233957 1233957 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{2065899/proyecto_INICIO, 

2065899/proyecto_PROCESO, 

2065899/proyecto_FIN, 

2065899/proyecto_PROCESO, 

2065899/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos 

del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de 

marzo de 2023, se envió oficio CGPE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara 

notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos 

recursos sean devueltos a la TESOFE. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 

$33,150.02, trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2023-04-10}}

Sin observaciones

2023 1 JAL220102065891 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

Construcción de dos aulas didácticas, 

Preparatoria No. 8, Módulo Ixtlahuacán 

del Rio

14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 005_FAMEMS_2022 N 0 0 227

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:Matamoros No. 1, 

Fraccionamiento La Escondida, C.P. 

45260, Ixtlahuacán del Río, Jalisco, lon:-

103.24077, lat:20.86149}}

15-05-2022 31-12-2022 2300000 2300000 2300000 2300000 2300000 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{2065891/proyecto_INICIO, 

2065891/proyecto_PROCESO, 

2065891/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos 

del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de 

marzo de 2023, se envió oficio CGPE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara 

notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos 

recursos sean devueltos a la TESOFE. El reintegro a la TESOFE de esta obra fue de: 

186.67, trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2023-04-10}}

Sin observaciones

2023 1 JAL220102065803 Proyecto de inversión 10548365

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0548365E7, 

modificado:1.0548365E7}}

Terminación de obra, Complejo 

Multidisciplinario de Investigación y 

Docencia, Cuarta etapa en el Centro 

Universitario del Sur. (CUSUR)

14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 001_FAMES_2022 S 5151 3033 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:Av. Enrique Arreola Silva No. 

883, colonia centro C.P. 49000, Ciudad 

Guzmán, Jalisco, México., lon:-103.46109, 

lat:19.72555}}

01-03-2022 31-12-2022 10548365 10548365 10548365 10548365 10548365 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{2065803/proyecto_INICIO, 

2065803/proyecto_PROCESO, 

2065803/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 1 JAL220102065835 Proyecto de inversión 7000000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7000000.0, 

modificado:7000000.0}}

Conclusión de biblioteca y obras 

exteriores del plantel, Esc. Preparatoria 

Regional de San José del Valle

14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidaad de Guadalajara 001_FAMEMS_2022 N 0 0 4203

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, 

direccion:Av. Concepción S/N, San José 

del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 

lon:-103.36338, lat:20.54137}}

15-05-2022 31-12-2022 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{2065835/proyecto_INICIO, 

2065835/proyecto_PROCESO, 

2065835/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos 

del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de 

marzo de 2023, se envió oficio CGPE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara 

notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos 

recursos sean devueltos a la TESOFE.

El monto devuelto a la TESOFE es: 1,643.43, trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, 

fecha:2023-04-07}}

{obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace, 

trimestre:1.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-04-

10}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace, 

trimestre:1.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-04-

10}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace, 

trimestre:1.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-04-

10}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace, 

trimestre:1.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2023-04-

10}}

2023 1 JAL220102065845 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

Conclusión de cancha techada y obras 

exteriores, Escuela Preparatoria Regional 

de San Martín Hidalgo, Módulo 

Buenavista

14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social
Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 003_FAMEMS_2022 N 0 0 234

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:2, 

direccion:Vicente Guerrero No. 7, 

Buenavista de Cañedo, Jalisco, C.P. 46775, 

lon:-103.85359, lat:20.57344}}

15-05-2022 31-12-2022 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{2065845/proyecto_INICIO, 

2065845/proyecto_PROCESO, 

2065845/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos 

del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de 

marzo de 2023, se envió oficio CGPE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara 

notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos 

recursos sean devueltos a la TESOFE. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 

$9,268.82, trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2023-04-10}}

Sin observaciones


