



**Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa**  
**Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2018**  
**Universidad de Guadalajara**

P/PFCE-2018-14MSU0010Z-23 Fortalecimiento de las funciones sustantivas del Sistema de Universidad Virtual

No. OP	Descripción del Objetivo Particular					
23.1	Conservar el reconocimiento de la calidad y mejorar la pertinencia de los programas educativos del sistema de universidad virtual					
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
23.1.1	Mantener el reconocimiento de calidad de los PE de licenciatura de la DES que actualmente son evaluables y que cuentan con el Nivel 1 de CIEES o están acreditados por algún organismo del COPAES	6	6	100.00	6.00	6.00
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
23.1.2	Mejorar los indicadores de eficiencia terminal en los programas de educativos de licenciatura que actualmente se ofertan en la DES	7	0	0.00	0.00	0.00
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
23.1.3	Mejorar las condiciones de infraestructura tecnológica de los programas educativos de pregrado y posgrado	15	15	100.00	0.00	15.00

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
<b>Justificación</b>						

Se agilizó el proceso de ejecución de los recursos que abonan al logro de esta meta mediante la adquisición e instalación de la infraestructura académica prevista, que consiste en un servidor que dé soporte a las plataformas en donde se encuentran hospedados los cursos de los programas educativos del Sistema de Universidad Virtual.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
23.2	Fortalecer la atención a los estudiantes para su formación integral y la vinculación del SUV con los diversos sectores

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
23.2.1	Promover la participación de los alumnos de los programas educativos de licenciatura que se ofertan actualmente en la DES, en actividades académicas culturales y recreativas en apoyo a su formación integral	7	7	100.00	7.00	7.00

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
23.2.2	Mejorar las condiciones del equipamiento tecnológico de las Casas Universitarias	10	0	0.00	0.00	0.00


No. OP	Descripción del Objetivo Particular
23.3	Fortalecer la capacidad académica

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
23.3.1	Impulsar el trabajo colaborativo y la producción académica de los cuerpos académicos de la DES con el fin de incrementar su nivel de consolidación	2	0	0.00	0.00	0.00

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
23.3.2	Impulsar la participación del personal docente de la DES (PTC, PMT, PA) en cursos, diplomados y talleres de formación para fortalecer su labor docente	150	50	33.33	50.00	50.00

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
23.3.3	Incrementar la participación de profesores y alumnos en eventos académicos de vinculación con otras IES	1	0	0.00	0.00	0.00

## Firmas



Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  
Rector General



María del Consuelo Delgado González  
Responsable del Proyecto

Universidad: Universidad de Guadalajara  
Clave de convenio: C/PFCE-2018-14MSU0010Z-24-59

Proyecto: Fortalecimiento de las funciones sustantivas del Sistema de Universidad Virtual  
Clave de Proyecto: P/PFCE-2018-14MSU0010Z-23  
Fecha: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Indicador de Calidad		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Alcanzado Trimestral		Total de Avance		Justificación		
		Valor Inicial	%	Valor Final	%	Número	Número	%	Número		%	
<b>Capacidad Académica</b>												
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo.</b>		Universo: 94										
1.1.1	Licenciatura	0	0	5	5.32	0	0	0	5	100		
1.1.3	Maestría	54	57.5	56	59.6	0	54	100+	54	96.4	En el valor de este indicador para el tercer trimestre se programó reportar en cero, para hacer el ajuste del valor final en el cuarto trimestre; sin embargo, dado que no hubo un primer informe trimestral, no fue posible reportar el valor inicial que es 54, mismo que ya fue reportado en la aclaración a las observaciones del segundo reporte trimestral.	
1.1.4	Doctorado	33	35.1	33	35.1	0	0	0	33	100		
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	83	88.3	85	90.4	0	83	100+	83	97.7	En el valor de este indicador para el tercer trimestre se programó reportar en cero, para hacer el ajuste del valor final en el cuarto trimestre; sin embargo, dado que no hubo un primer informe trimestral, no fue posible reportar el valor inicial que es 83, mismo que ya fue reportado en la aclaración a las observaciones del segundo reporte trimestral.	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	31	33	32	34	0	31	100+	31	96.9	En el valor de este indicador para el tercer trimestre se programó reportar en cero, para hacer el ajuste del valor final en el cuarto trimestre; sin embargo, dado que no hubo un primer informe trimestral, no fue posible reportar el valor inicial que es 31, mismo que ya fue reportado en la aclaración a las observaciones del segundo reporte trimestral.	

Universidad: Universidad de Guadalajara  
Clave de convenio: C/PFCE-2018-14MSU0010Z-24-59

Proyecto: Fortalecimiento de las funciones sustantivas del Sistema de Universidad Virtual  
Clave de Proyecto: P/PFCE-2018-14MSU0010Z-23  
Fecha: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Indicador de Calidad	Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Alcanzado Trimestral		Total de Avance		Justificación	
	Valor Inicial	%	Valor Final	%	Número	Número	%	Número		%
1.1.7 Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	50	53.2	53	56.4	0	51	100+	51	96.2	En el valor de este indicador para el tercer trimestre se programó reportar en cero, para hacer el ajuste del valor final en el cuarto trimestre; sin embargo, dado que no hubo un primer informe trimestral, no fue posible reportar el valor inicial que es 51, mismo que ya fue reportado en la aclaración a las observaciones del segundo reporte trimestral.
1.1.8 Adscripción al SNI o SNC	12	12.8	14	14.9	0	12	100+	12	85.7	En el valor de este indicador para el tercer trimestre se programó reportar en cero, para hacer el ajuste del valor final en el cuarto trimestre; sin embargo, dado que no hubo un primer informe trimestral, no fue posible reportar el valor inicial que es 12, mismo que ya fue reportado en la aclaración a las observaciones del segundo reporte trimestral.
1.1.9 Participación en el programa de tutorías	75	79.8	82	87.2	0	0	0	0	0	
<b>Total de profesores que conforman la planta académica</b>	<b>Universo: 470</b>									
1.2.1 Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	0	0	188	40	0	0	0	0	0	
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>	<b>Universo: 15</b>									
1.3.1 Consolidados	0	0	1	6.67	0	0	0	0	0	
1.3.2 En Consolidación	4	26.7	3	20	0	4	100+	4	133	En el valor de este indicador para el tercer trimestre se programó reportar en cero, para hacer el ajuste del valor final en el cuarto trimestre; sin embargo, dado que no hubo un primer informe trimestral, no fue posible reportar el valor inicial que es 4, mismo que ya fue reportado en la aclaración a las observaciones del segundo reporte trimestral.
1.3.3 En Formación	11	73.3	11	73.3	0	0	0	11	100	
<b>Competitividad Académica</b>										
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>	<b>Universo: 6</b>									
2.2.1 Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	3	50	3	50	0	0	0	3	100	



Universidad: Universidad de Guadalajara  
Clave de convenio: C/PFCE-2018-14MSU0010Z-24-59

Proyecto: Fortalecimiento de las funciones sustantivas del Sistema de Universidad Virtual

Clave de Proyecto: P/PFCE-2018-14MSU0010Z-23

Fecha: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018


	Indicador de Calidad	Ajustado Anual				Ajustado Trimestral Número	Alcanzado Trimestral Número	Total de Avance Número	Total de Avance		Justificación
		Valor Inicial	%	Valor Final	%				%	%	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	50	3	50	0	0	0	3	100	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	6	100	6	100	0	0	0	6	100	
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	0	0	1	16.7	0	0	0	0	0	
2.2.5	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL	0	0	1	16.7	0	0	0	0	0	
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>		<b>Universo: 3,499</b>									
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	3,229	92.3	3,499	100	0	3229	100+	3,229	92.3	En el valor de este indicador para el tercer trimestre se programó reportar en cero, para hacer el ajuste del valor final en el cuarto trimestre; sin embargo, dado que no hubo un primer informe trimestral, no fue posible reportar el valor inicial que es 3229, mismo que ya fue reportado en la aclaración a las observaciones del segundo reporte trimestral.
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Universo: 8</b>									
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	25	2	25	0	0	0	2	100	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	25	1	12.5	0	3	100+	3	300	Debido a que en la reprogramación para este indicador los valores ajustados en los trimestres tercero y cuarto es cero, se reportó desde el segundo trimestre el valor inicial del indicador, para este tercer trimestre y gracias a los esfuerzos institucionales en material de calidad educativa se logró el reconocimiento de un PE más por parte de CONACYT en el PNPC contando actualmente con 3.
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	0	0	1	12.5	0	0	0	0	0	
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Universo: 401</b>									



Universidad: Universidad de Guadalajara  
Clave de convenio: C/PFCE-2018-14MSU0010Z-24-59

Proyecto: Fortalecimiento de las funciones sustantivas del Sistema de Universidad Virtual  
Clave de Proyecto: P/PFCE-2018-14MSU0010Z-23  
Fecha: 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Indicador de Calidad	Ajustado Anual				Ajustado Trimestral	Alcanzado Trimestral	Total de Avance		Justificación	
	Valor Inicial	%	Valor Final	%	Número	Número	%	Número		%
2.5.1 Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	101	25.2	113	28.2	0	101	100+	101	89.4	En el valor de este indicador para el tercer trimestre se programó reportar en cero, para hacer el ajuste del valor final en el cuarto trimestre; sin embargo, dado que no hubo un primer informe trimestral, no fue posible reportar el valor inicial que es 101, mismo que ya fue reportado en la aclaración a las observaciones del segundo reporte trimestral.
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>							
2.8.1 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	710	100	161	22.7	0	0	0	0	0	
2.8.2 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	611	100	140	22.9	0	0	0	0	0	
<b>Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura</b>	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>							
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	176	100	51	29	0	0	0	0	0	
2.9.2 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	136	100	47	34.6	0	0	0	0	0	
<b>Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura</b>	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>							
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	216	100	16	7.41	0	0	0	0	0	

  
Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  
Rector General

  
María del Consuelo Delgado González  
Responsable del proyecto