

- 3.1 Formato Informe Financiero IV -

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

(En Pesos)

Fecha de actualización:

15/07/2015

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Trimestre

2

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2014 (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado

2014


Nombre del Proyecto General: Incremento de la oferta educativa y mejora de la pertinencia de programas de educación superior de reciente creación y reconocidos por su calidad en la Universidad de Guadalajara


Documento de Pago						Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Cheque	CCO020531BR5	289	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA NUEVA	1	\$398,184.81	\$398,184.81	0	\$6,001,067.75
1.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A-238	Construcción	ESTIMACIÓN No. 9 (QUINTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISI3N DE INGENIERÍAS (LABORATORIO DE PRODUCCI3N DE INGENIERÍAS) CON CARGO A PROGRAMA DE EXPANSI3N EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACI3N MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOES) 2014 (LI-006-CUCEI-2014))	1	\$272,687.16	\$272,687.16	0	

1.1.2	Cheque	OCO111115MW3	A-210	Construcción	ESTIMACIÓN 6. CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERAS (LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE INGENIERAS) CON CARGO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEES)2014	1	\$301,176.51	\$301,176.51	0	\$2,357,082.35
2.1.1	Cheque	OCO0309267Z7	384	Construcción	ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA REMODELACIÓN DEL LABORATORIO DE ANESTESIOLOGIA Y CIRUGIA BUCAL UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO C EN EL CUCS CONC-003-CUCS 2014	1	\$207,224.85	\$207,224.85	0	\$10,868,571.24
2.1.1	Cheque	CCO020531BR5	296	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA NUEVA	1	\$1,064,961.28	\$1,064,961.28	0	
2.1.1	Cheque	CBD061021JWA	SCT72	Construcción	ESTIMACIÓN 1 POR LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN SEGUNDA ETAPA. INV-CUNORTE-003- 2014/OBRAS	1	\$253,643.07	\$253,643.07	0	
2.1.1	Cheque	MARE560603I23	355 E	Servicios	Servicio de mantenimiento a cuarto eléctrico y planta eléctrica de emergencia	1	\$30,740.00	\$30,740.00	0	
2.1.1	Cheque	CCO020531BR5	325	Construcción	ESTIMACIÓN OBRA NUEVA	1	\$865,603.51	\$865,603.51	0	
2.1.1	Cheque	GC/A130612PB2	A27	Construcción	ESTIMACIÓN DOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES SEGUNDA ETAPA. LI-CUNORTE-006- 2014/OBRAS	1	\$1,114,393.93	\$1,114,393.93	0	


3.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A-211	Construcción	ESTIMACIÓN No. 7. CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISIÓ DE INGENIERÍAS (LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE INGENIERÍAS) CON CARGO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOES)2014	1	\$375,308.93	\$375,308.93	0
3.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A-208	Construcción	ESTIMACIÓN No. 5 - QUINTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISIÓ DE INGENIERÍAS (LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE INGENIERÍAS) CON CARGO A PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOES) 2014 (LI-006- CUCUI- 2014)	1	\$761,533.05	\$761,533.05	0
3.1.1	Cheque	GMC941206T22	A100	Construcción	ESTIMACIÓN	1	\$895,817.55	\$895,817.55	0
3.1.1	Cheque	OCO111115MW3	A-236	Construcción	ESTIMACIÓN No. 8- CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISIÓ DE INGENIERAS (LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE INGENIERAS) CON CARGO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOES)2014	1	\$569,413.64	\$569,413.64	0

3.1.1	Cheque	OCO091216FP6	A54	Construcción	ESTIMACIÓN 2 REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA EL AREA DE DIETOLOGÍA DEL I.EEN EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO I, CONCURSO CONC-004- CUCS-2014	1	\$208,028.95	\$208,028.95	0	
3.1.1	Cheque	CMM820520EE2	1455	Equipamiento	PROCESADOR DE CONTROL MULTIMEDIA	10	\$28,100.01	\$281,000.14	0	
TOTAL								\$10,679,226.64		\$51,362,480.80


MTRO. GUSTAVO CÁRDENAS CUTIÑO
DIRECTOR DE FINANZAS


DR. CARLOS IVÁN MORENO ARELLANO
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA
RECTOR GENERAL


MTRA. MA. ASUNCIÓN TORRES MERCADO
CONTRALOR GENERAL

NOTA:

La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL II CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.