

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales	
Obra: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL DE ACCESO PRINCIPAL A EDIFICO ADMINISTRATIVO	

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, ESTACAS, MOJONERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	182.78	\$7.71	\$1,409.23
2	DESPALME DE TERRENO POR CUALQUIER MEDIO (DESPALME Y LIMPIEZA 30 CM DE PROFUNDIDAD) INCLUYE: EQUIPO, APILE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	182.78	\$16.45	\$3,006.73
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALMES EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	54.83	\$117.90	\$6,464.46
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 10 CM., AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRASPALEOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	M3	73.12	\$279.23	\$20,417.30
6	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DOS HILADAS A BASE DE BLOCK DE JALCRETO 11 X 14 X 28 CMS. A SOGA, PARA CONTENCIÓN DE RELLENOS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NIVELACION, TRAZO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	ML	218.04	\$42.50	\$9,266.70
7	COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C DE 4" DE 1.70 CM. DE LARGO A CADA 15 M. APROX. PARA PASE DE INSTALACIONES.	PZA	10.00	\$44.20	\$442.00
8	FORJADO DE NARIZ DE REMATE EN PISO DE BANQUETAS, DE 10.0 CM. DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, GOTERO FORJADO, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION (NO INCLUYE CONCRETO)	ML	117.80	\$148.75	\$17,522.75

• TERRACERIAS • CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA • DISEÑOS • PROYECTOS • CALCULO ESTRUCTURAL • TOPOGRAFIA

BALBINO DAVALOS No. 461 COL. EL RETIRO
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44280 TEL./ FAX 3334 4218

dulotata@hotmail.com

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales	
Obra: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL DE ACCESO PRINCIPAL A EDIFICIO ADMINISTRATIVO	

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA..	M2	182.78	\$42.68	\$7,801.05
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 LAVADO, EN PISOS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR., RAMPAS, ESCALERAS, O ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIBRADO, ESTAMPADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	182.78	\$393.75	\$71,969.63
11	CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO DE 5 CM DE PRUFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	ML	55.00	\$10.63	\$584.65
13	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS. INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	182.78	\$7.50	\$1,370.85
RAMPA					
14	DESPALME DE TERRENO POR CUALQUIER MEDIO (DESPALME Y LIMPIEZA 20 CM DE PROFUNDIDAD) INCLUYE: EQUIPO, APILE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.72	\$16.45	\$176.34
15	MAMPOSTEO DE PIEDRA BOLA EN LIMPIO A UNA CARA, DE 20CM DE ESPESOR X 40CM DE ALTO, ASENTADO CON MORTERO, CEM-ARE 1:3, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, MANDO DE OBRA Y MATERIALES	M2	5.53	\$850.00	\$4,700.50
16	FORJADO DE NARIZ DE REMATE EN PISO DE BANQUETAS, DE 10.0 CM. DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, GOTERO FORJADO, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION (NO INCLUYE CONCRETO)	ML	12.30	\$148.75	\$1,829.63

• TERRACERÍAS • CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CBRA • DISEÑOS • PROYECTOS • CÁLCULO ESTRUCTURAL • TOPOGRAFÍA

BALBINO DAVALOS No. 461 COL. EL RETIRO
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44280 TEL/ FAX 3334 4218

dulota@hotmail.com

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales Obra: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL DE ACCESO PRINCIPAL A EDIFICIO ADMINISTRATIVO	
---	---

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA..	M2	11.47	\$42.68	\$489.54
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 LAVADO, EN PISOS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR., RAMPAS, ESCALERAS, O ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIBRADO, ESTAMPADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	11.47	\$393.75	\$4,516.31
TOTAL DE PARTIDA				SUBTOTAL	\$151,967.67
				IVA	\$ 24,314.83
				TOTAL	\$ 176,282.49

\$ 176,282.49


ING. ARTURO LOPEZ CORTES
 REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 9 de noviembre de 2015.

ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-037-2015/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


O B R A: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL DE ACCESO PRINCIPAL A EDIFICIO ADMINISTRATIVO".

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, DEBIDO A QUE ES NECESARIO CREAR ESACIOS DE CONEXIÓN PEATONAL ENTRE EL ÁREA DE ACCESO AL CENTRO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: ----- **\$ 176,282.50 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M. N.)**,----- DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **9 (NUEVE) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ


ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA




COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **19 de noviembre de 2015**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **"CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL DE ACCESO PRINCIPAL A EDIFICIO ADMINISTRATIVO"** del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-037-2015/OBRAS** al contratista **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio el día **10 de noviembre de 2015** y se concluyó el **18 de noviembre de 2015**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  ING. ARTURO LÓPEZ CORTES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	RECIBE  ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO





En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 19 de noviembre de 2015, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL DE ACCESO PRINCIPAL A EDIFICIO ADMINISTRATIVO”**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-037-2015/OBRAS**, al contratista, **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de **9 días**.

Esta obra dio inicio el **10 de noviembre de 2015** y se concluyó el **18 de noviembre de 2015**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$176,282.50	ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$176,282.50	\$0.00	10 DE NOV AL 18 DE NOV
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 ING. ARTURO LÓPEZ CORTES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA