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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITAR.lO DEL NORTE 
SECRHAR.iA ADMINISTR.ATIVA 
COOR.DINACION DE SERVICIOS GENERALES . 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

En la ciudad de Colotlan , Jalisco a las 11 :00 horas del dfa 03 de Octubre de 2022, se reunieron en 

la Coordinaci6n de Servicios Generates del Centro Universitario del Norte las personas cuyos 

nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir las trabajos correspondientes a la 

obra : "ADECUACIONES EN COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS", del Centro 

Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el 

procedimiento de Adjudicaci6n Directa numero AD-CUNORTE-005-2022/OBRAS al contratista: 

DISENOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V. 

Este trabajo dio inicio el dfa 26 de Septiembre de 2022 y se concluy6 el 03 de Octubre de 2022, 

fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la 

conservaci6n y mantenimiento de las trabajos efectuados. 

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacci6n el trabajo 

mencionado y se compromete a mantenerlo en niveles 6ptimos de funcionamiento. 

RECIBE 

MTRO. JUAN CARLOS MERCADO 
CASTELLANOS 

SECRET ARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE 
ENTREGA 

c.c.p. lnteresado 

RECIBE 

RECIBE 

Tl RREZ FRANCO 
SUPERVISOR DE OBRA 

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200, 
Colotlan, Jalisco, Mexico. Tels. 01499992 1333 / 0110 / 2467 / 2466 

www.cuno1te.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CE NTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 
SECRETARfA ADM!N!STRAT!VA 

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES 

ACTA DE RECEPCION DE OBRAY FINIQUITO 

En la ciudad de Colotlan , Jalisco a las 11 :00 horas del dia 03 de Octubre de 2022, se reunieron en 
la Coordinaci6n de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos 
nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la 
obra: "ADECUACIONES EN COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS", del Centro 
Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el 
procedimiento de Adjudicaci6n Directa numero: AD-CUNORTE-005-2022/OBRAS al contratista: 
DISENOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V. 

Esta obra dio inicio con fecha 26 de Septiembre de 2022 y se concluy6 el 03 de Octubre de 2022, 
fecha a partir de la cual , las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la 
conservaci6n y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas. 

RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS. 

IMPORTE CONTRATADO I $21,593.83 I ANTICIPO $ 0.00 

ESTIMACION IMPORTE 

1 $21,593.83 I 
SALDO POR 
CANCELAR 

SALDO DE 
CONTRATO 

$21,593.83 

$0.00 

I 

PERIODO DE LOS 
TRABAJOS 

Del: 26/09/2022 
Al: 03/10/2022 

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservandose el derecho de hacer 
posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad 
de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos. 

MTRO. JUAN CARLOS MERCADO CASTE NOS 
SECRET ARIO ADMINISTRATIVO 

CUNORTE 
ENTREGA 

MARTHA ROSA ONZAL.: Z ESTRADA 
REPRESENTANTELEGAL 

RECIBE 

~?s 
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES 

CUNORTE 
RECIBE 

MTRO. C~ •~ .i::!da t:1iKtt::: UTIERREZ FRANCO 
ARE DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA 

Carretera Federal No. 23, Km. 191 , C.P. 46200, 
Colotlan, Jalisco, Mexico. Tels. 01499992 1333 / 01 IO / 2467 / 2466 

www.cunorte.udg.mx 
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1.- Eliminada 8 palabras y 2 cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción 
IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de 
tratarse de información concerniente a datos personales.

2.- Eliminada 4 palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la 
LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de 
información concerniente a datos personales. 

3.- Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, 
fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en 
virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

4.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la 
LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de 
información concerniente a datos personales. 

5.- Eliminada 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la 
LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de 
información concerniente a datos personales. 

6.- Eliminada 3 firmas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la 
LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de 
información concerniente a datos personales. 
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